

新図書館等複合施設建築工事関係予算の補正について

1 補正予算額について

(理由)

- ・ 公共工事の事業費積算根拠となる平成25年度の設計労務単価を国が見直したことに合わせ、県の労務単価が引き上げられたことや、資材単価の上昇も踏まえて、新たな単価を適用するために必要な額を計上した。

(補正予算額)

- ・ 新図書館等建築工事請負費(債務負担行為含む)

(単位:千円)

	補正前 (A)	補正額 (B)	補正後 (C)=(A)+(B)	(C)／(A)
建築主体工事	6,609,217	534,023	7,143,240	108.08%
電気設備工事	1,115,859	158,004	1,273,863	114.16% (電気設備)
昇降機設備工事	121,883	17,258	139,141	
空調設備工事	1,297,632	143,907	1,441,539	111.09% (機械設備)
衛生設備工事	445,800	49,438	495,238	
合計	9,590,391	902,630	10,493,021	

※各工事費については、実施設計における工事区分の精査等により、各工事間で調整を行う。

<参考>

- ・ 高知県の労務単価の比較 H24.4月 → H25.4月 13.8%増加

2 総事業費(インシヤルコスト)等について

(インシヤルコスト)

区分見直しにより、②と③の一部を①に計上

(単位:百万円)

区 分	当初 [H23.6議会]	[H24.3議会]	(A) [H25.3議会] (区分見直し)	今回(B) [H25.6議会]	(B)-(A)	備 考
① 建築工事費	8,100	8,080	9,572	10,473	901	労務単価及び資材単価アップによる ※インシヤルコストには公衆トイレの 移設整備費を含まないため、予算 額とは一致しない
② 建築工事費(災害対策追加)	未計上	88	—	—		
③ 設備整備費	1,406	1,400	530	同左		
④ 外構工事費	未計上	97	98	同左		
⑤ 設計監理費(地質調査含む)	356	438	421	同左		
⑥ 埋蔵文化財発掘調査費	150	110	111	同左		
⑦ 図書館情報システム整備費	402	538	534	同左		
⑧ その他経費(ICタグ購入費等)	191	152	145	同左		
合 計	10,605	10,903	11,411	12,312	901	

※ 校舎の解体及び周辺整備等を除く

※ 消費税は5%で計算

(財源)

(単位:百万円)

区 分	全体事業費	県					市		
		事業費	交付金	起債 ①	一般財源 ②	交付税措 置額 ③	実質負担額 ①+②-③	事業費	実質負担額
新図書館	10,550	6,131	1,985	3,165	981	529	3,617	4,419	1,030
新点字図書館	491						※ a 67	491	※ b 67
こども科学館(仮称)	1,271						※ a 168	1,271	※ b 168
合 計	12,312	6,131	1,985	3,165	981	529	3,852	6,181	1,265

県 実質負担額 ※ a : 高知市が国の交付金や合併特例債を充当した後の実質的な負担額の1/2

市 実質負担額 ※ b : 国の交付金や合併特例債を充当した後の実質的な負担額の1/2