

新図書館等複合施設建築工事について

1. 現契約内容

＜建築主体工事＞

契約相手方：大成・ミタニ・有生特定建設工事共同企業体
 契約金額：9,784,800,000円
 工期：平成26年7月5日～平成28年8月15日

＜衛生設備工事＞（開札日：平成26年7月25日）

契約相手方：四国パイプ・東邦特定建設工事共同企業体
 契約金額：335,657,520円
 工期：平成26年8月22日～平成28年8月15日

2. 議会案件の入札結果（開札日：平成26年7月25日）

＜電気設備工事＞（工期 平成26年10月（予定）～平成28年8月15日）

参加社数：4社
 予定価格：949,769,000円（税抜）
 落札価格：852,500,000円（税抜） ※税込 920,700,000円
 落札者：荒川・片岡・山下特定建設工事共同企業体

＜空調設備工事＞（工期 平成26年10月（予定）～平成28年8月15日）

参加社数：6社
 予定価格：1,018,301,000円（税抜）
 落札価格：1,003,000,000円（税抜） ※税込 1,083,240,000円
 落札者：大成設備・関西設備・ヨシカワ設備特定建設工事共同企業体

※昇降機設備工事は入札不調（開札日：平成26年8月13日）

3. 新図書館等複合施設整備にかかる総事業費等

(1) イニシャルコスト推移 ※ 公衆トイレ移設整備費、校舎の解体及び周辺整備等を除く。【単位：百万円】

	H24.3 (基本設計)	H25.3 (地震対策)	H25.6 (労務単価等)	H25.9 (消費税)	H26.3 (設計価格 見直し等)	H26.10 〈今回〉
① 建築工事費	8,168	9,572	10,473	10,772	13,235	12,298
② 備品等整備費	1,400	530	530	530	530	546
③ 外構工事費	97	98	98	98	168	168
④ 設計監理費	438	421	421	424	468	464
⑤ 埋蔵文化財調査	110	111	111	111	102	113
⑥ 情報システム	538	534	534	534	540	562
⑦ その他経費	152	145	145	145	107	106
合計	10,903	11,411	12,312	12,614	15,150	14,257

(2) 財源内訳等

【単位：百万円】

区分	全体 事業費	県						高知市	
		事業費	交付金	起債①	一財②	交付税 措置額③	実質負担額 ①+②-③	事業費	実質負担額
新図書館	12,109	7,033	2,207	2,961	1,865	592	4,234	5,076	1,184
新点字図書館	540						※a 75	540	※b 75
こども科学館(仮称)	1,608						※a 202	1,608	※b 202
合計	14,257	7,033	2,207	2,961	1,865	592	4,511	7,224	1,461

県 実質負担額 ※a：高知市が国の交付金や合併特例債を充当した後の実質的な負担額の1/2

市 実質負担額 ※b：国の交付金や合併特例債を充当した後の実質的な負担額の1/2