

H27当初：4,834,721千円（－）259,881千円  
 (H26当初：2,421,945千円（－）311,512千円)

## 事業概要

県立図書館と高知市民図書館本館を合築により新たに整備し、図書館機能の充実と効率的な運営を図る。

さらに、点字図書館とこども科学館（仮称）を併設した複合施設として整備する。

## 期待される効果

- ・県民・市民の読書環境・情報環境の充実（新図書館）
- ・視覚に何らかの障害のある県民・市民への読書支援や情報提供の拠点施設としての役割の充実（点字図書館）
- ・次代を担う創造性豊かな人材の育成、科学的な見方や考え方を養う知的創造活動の場の提供（こども科学館（仮称））

## 実施内容

新図書館等複合施設の建築工事を引き続き進めるとともに、平成27年度は新たに新図書館への移転に向けた事業や施設の愛称・シンボルマークの募集選考などを行う。

なお、国の通知に基づき施設の天井等落下防止対策を施工することに伴い工期延長となるため、開館時期を平成28年度末から平成29年夏頃に変更する。

### 【主な事業】

#### <施設整備関係>

- 建築工事監理委託料 52,938千円  
(H26~28債務負担行為のうちH27年度分)  
<H27~28債務負担行為(追加) 限度額 20,067千円>
- 建築工事請負費 4,703,886千円  
(H26~28債務負担行為のうちH27年度分)  
<H27~28債務負担行為(追加) 限度額 473,669千円>

#### <新図書館情報システム関係>

- 新図書館情報システム等構築等委託料 27,838千円  
(H25~32債務負担行為のうちH27年度分)  
<H27~32債務負担行為(追加) 限度額 6,130千円>
- 図書館情報システム関連機器整備等委託料 **NEW** 32,854千円  
<H27~32債務負担行為 限度額 8,165千円>

#### <その他>

- 図書移転等業務委託料 **NEW**  
<H27~29債務負担行為 限度額 150,228千円>
- 事務費等 17,205千円

## 整備スケジュール(予定)

### 平成23年度

- ・基本計画の作成
- ・基本設計の完成

### 平成24年度

- ・実施設計の着手（～H25）
- ・情報システム（基本設計）

### 平成25年度

- ・実施設計の完成
- ・埋蔵文化財発掘調査（～H26）
- ・情報システム（構築）（～H28）

### 平成26年度

- ・建築工事（～H28）
- ・埋蔵文化財発掘調査
- ・情報システム（構築）

### 平成27年度

- ・建築工事
- ・情報システム  
（構築）  
※H27.6(予定) 暫定稼働開始
- ・移転計画の策定
- ・愛称及びシンボルマークの募集 等

### 平成28年度～

- ・建築工事  
※H28年度内 竣工予定
- ・情報システム  
（構築）  
※暫定稼働中
- ・新図書館への移転 等

平成29年夏頃  
**開館**

