

年間スケジュール（案）

H30.2.22開催

資料 5

		H29年度		H30年度											H31年度	
		2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
額北地域公共交通協議会		第1回			第2回					第3回				第4回		
幹事会 (実務者会議)			月1回程度開催													
額北地域公共交通網形成計画策定 (委託業務)	コンサル委託		準備	契約										契約終了		
	現状整理															
	実態調査 (ニーズ把握)															
	先進地訪問事例研究															
	広域・域内交通のあり方検討															
	とりまとめ				作成作業							素案作成		案の作成	パブコメ	策定完了

中期スケジュール（案）

H30.2.22開催

	H29年度	H30年度		H31年度		H32年度		H33年度
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
協議会	●設立	→						
情報共有（現状、課題等） 方向性のベクトル合わせ	→							
基本調査 網形成計画の策定		→		● 網形成計画				
域内交通のあり方の検討			→					
広域交通のあり方の 検討	バス	→						
	鉄道		→					
使用しやすい仕組みづくり			→					
新しい制度や技術、先進的 な事例の研究	→							
とりまとめ				→				
実証運行						→		
実証運行の検証、改善						→		
本格稼働								→