

## 高知県内の図書館等整備計画の状況について

	2016年度 (平成28年度)	2017年度 (平成29年度)	2018年度 (平成30年度)	2019年度 (令和元年度)	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)	2023年度 (令和5年度)	備考
土佐市	・「基本設計」完了	・「実施設計」完了 ・着工(3月)		・竣工 ・閉館(秋)、移転 ・開館(年度内)					ホール、公民館、商工会、社会福祉協議会との複合施設の整備
香美市	・「建設検討委員会」設置 ・市民懇談会	委員会19回 懇談会6回	・「基本計画」策定	・「実施設計」 ・着工		・竣工、移転 ・開館			図書館の単独整備
四万十町		・「文化的施設検討委員会」設置 委員会9回	・「基本構想」策定 ・住民ワークショップ開催	・「基本計画」策定		・着工	・竣工、移転 ・開館(予定)		美術館等と複合整備の方向で検討中
佐川町			・「新図書館整備方針策定委員会」設置(7月)	・「基本構想」策定	・「基本計画」策定	・基本設計 ・実施設計	・着工	・開館(予定)	青山文庫、発明ラボとの複合施設の整備
南国市							・完成(予定)		・延べ床面積2千平方メートル、蔵書数20万冊、開架12万冊で議論中。 ・用地は交渉中。
須崎市			・住民ワークショップ3回	・「基本構想」策定 ・建築構想策定委託業務 図書館総合展(11/13)にて選定者発表。					
黒潮町				・設計(6月) ・移転作業(1月～)		・開館(年度末予定)			別施設を改修し、佐賀図書館を移転
馬路村			・機能の移動	・図書室の仮施設設置(4月) ・現施設の取り壊し		・完成(年度末)			図書室、調理室、ホール等を配置した多目的施設の整備
三原村				・着手(8月)		・開館(4月予定)			図書室、教育委員会、会議室、料理室等を配置した公民館の整備
大月町				・複合施設検討準備委員会設置					図書館を含めた新たな複合施設整備を検討する準備が始まる
仁淀川町				・建設業者の決定(5月) ・中央公民館耐震対策検討委員会の実施(6月～) ・設計	・着工(予定)	・開館(予定)			図書室等を配置した中央公民館の耐震改修