

令和3年7月19日 第3回高知県建設業活性化検討委員会資料

## 新プラン策定に向けた今後の進め方と進捗管理

### 【令和3年度】

#### ○建設業協会会員へのアンケート実施

8月～9月 毎年行っている協会会員約400社への県からのアンケート  
その中で、中間案の主要な取組や目標数値などに対する質問を設定予定

#### ○県議会9月議会産業土木委員会に中間報告案を報告（10月上旬）

ご意見を伺い、必要があれば修正。

#### ○建設業協会各支部との意見交換会（10月下旬）

毎年行っている建設業協会12支部と県執行部との意見交換会の中で、会員へのアンケートを基に、中間案に対する意見を聞き、必要があれば修正。

#### ○第4回高知県建設業活性化検討委員会（11月）

- ・ 中間報告案からの主な変更点の説明
- ・ 最終案に対するご意見
- ・ 今後の進捗管理の方法検討
- ・ 目標値に対する数値の評価の仕方検討

#### ○12月県議会に最終案を報告（12月上旬）

- ・ 中間報告案以降の変更点等を報告。

#### ○新プランを決定（1月～2月）

中間報告案に対する県議会や建設業協会の意見などを受けた修正点の最終確認を検討委員会委員長と事務局に一任いただき、委員長が確認後、事務局の内部決裁により最終決定を行う。

### 【令和4年度】

#### ○第1回高知県建設業活性化プラン検証委員会（仮称）（令和4年7月頃）

令和3年度末で把握できる数字などをお示しし、目標値との比較を行い検証を行う。

お示しする資料（予定）

- ・ 目標値に対する数値（R4年3月末の数字）及び関連する参考数値と分析結果
- ・ 参加者があるものは、アンケートの数字と感想等