

	中山間総合対策本部会議	中山間地域再興ビジョン策定	
4月	各部局の運営方針の策定	庁内策定PT①（4月） ・方向性の検討	
5月	R5 中山間総合対策本部会議①【知事】（5月） ・本部の運営方針の確認 ・各部局のR5年度中山間対策関連施策の確認・共有 R5 知事と振興監の個別協議①（5月） ・各地域本部における集落活動センター等の取組状況について	市町村・地域・関係機関へのヒアリング	
6月			外部検討委員会①（6月） ・方向性の検討
7月		庁内策定PT②（7月） ・骨格の協議 知事・副知事協議	
8月		骨 格 案	
9月	R5 知事と振興監の個別協議②（9月） ・各地域本部における集落活動センター等の取組状況について	外部検討委員会②（9月） ・骨格案の協議	
10月	R5 中山間対策関連部局等会議①【副知事】（10月） ・各部局の中山間関連施策の進捗状況の確認、課題の共有 ・各部局のR6年度中山間対策関連予算の方向性の協議	庁内策定PT③（10月） ・素案の協議 知事・副知事協議	
11月	副知事との個別協議（11月） ・各部局のR6年度中山間対策関連予算の方向性の協議	素 案	
12月	中山間対策関連予算知事協議（12月） ・各部局のR6年度中山間対策の関連予算の協議	外部検討委員会③（12月） ・素案の協議	
1月		庁内策定PT④（1月） ・最終案の協議 知事・副知事協議 外部検討委員会④（1月） ・最終案の協議	パブリックコメント
2月	R5 中山間総合対策本部会議②【知事】（2月） ・各部局のR5年度中山間対策関連施策の取組状況とR6年度の方向性を確認 ・中山間地域再興ビジョンについて	知事・副知事協議	
3月		策 定	