

				内容
9月	下旬	第1回 検討会 (9月21日(水) 15:30~17:30)		<第1回検討会：9月21日> ①高知市商店街の現状と課題 ②他地域における事例紹介 ③高知市商店街における人流データ計測の方向性について
		9月県議会 (9/21~10/14)		
	上旬	デジタル関連委員との調整 (委員長・県)	中心商店街関係者との調整 (組合・委員長・県)	<10月上旬ごろ> ①第1回検討会を踏まえ、課題等の再整理、必要なシステム・機材の機能のアイデア出し、現地確認など ②事務局：第1回の検討会の意見を踏まえて参考見積徴取
10月	中旬	第2回 検討会 (10月中~下旬)		<第2回検討会：10月中~下旬> ①徴取した見積書を参考に、導入システムの検討（仕様など） 予算の規模感、活用可能な支援策等 ②実施体制（システム運用のプレイヤー等） ③活用方法の検討
	下旬	R5当初予算見積・要求 (組合等)		<10月下旬> ①組合等：R5予算要求
	上旬	デジタル関連委員との調整 (委員長・県)	中心商店街関係者との調整 (組合・委員長・県)	<11月上~中旬> ①導入予定のシステム情報をもとに活用策検討 ②商店街：データ活用勉強会開催（組合）
11月	中旬	第3回 検討会 (11月中~下旬)		<第3回検討会：11月中~下旬> ①データ活用方法の検討 ②（予算議決後の）事業者の選定方法 ③今後の進め方確認
12月		12月県議会 (12/上旬~12/下旬)		
R5年1月	上旬			
	中旬			
	下旬			
2月	上旬			<2月> ①組合：事業者選定及び国等補助金申請準備 プロポーザルが可能であれば、議会開会后事業者募集開始
	中旬			
	下旬	2月県議会 (2/下旬~3/下旬)		
3月		第4回 検討会		<3月下旬~4月上旬> ①組合：国・県等に補助金交付申請 ②国・県等：補助金交付決定
				<4月> ①組合：各支援機関の補助金交付決定後、事業着手