

第 6 期行動計画策定スケジュール（案）

	本部会議等	策定事務作業		国基本計画等
		危機管理部の作業	各局への作業依頼	
4月		・第6期策定スケジュールの検討		
5月	22日 幹事会	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">策定スケジュール案作成</div> ・アドバイザーヒアリング(第5期見直し)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第5期見直し依頼</div> ・能登半島地震を踏まえた取組の見直し	第15回WG開催※)
6月	3日 知事レク 6日 本部会議 ・第5期総括、第6期策定スケジュールの共有	★知事レク（策定スケジュール案）		
7月	下旬 幹事会	・第6期策定の方向性の検討 ・建物被害の算定（～9月）	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第5期総括依頼</div> （取組整理表） ・各取組の成果、課題の整理、課題への対応策 ・能登半島地震を踏まえた取組の見直し	
8月		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第6期骨子案作成</div> ★知事レク（第6期骨子案）	・回収 ・各局ヒアリング、調整	
9月	中旬 幹事会	・第5期総括とりまとめ ・アドバイザーヒアリング(第5期総括)		
10月	10日 知事レク 23日 本部会議 ・第5期総括案の報告 ・第6期策定の方針、重点課題の協議	・対策強化検討基礎調査 調査結果共有（12月まで随時） ・県民意識調査 速報値の算出 ↓ 人的被害の算定（～12月）	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第6期策定依頼</div> ・被災シナリオのリバイス ・取組検討と取組整理表の作成 ・能登半島地震の教訓の反映	（※被害想定を含む） 国のMS報告書公表見込み
11月	中旬 幹事会	・住宅耐震化率 ・津波早期避難意識率 ・津波避難空間整備率	・回収 ・各局ヒアリング、調整（～12月）	
12月		・人的・建物被害の想定（中間報告） ・対策強化検討基礎調査 最終調査結果共有		
1月	中旬 幹事会	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第6期素案の作成</div> ・前文の作成 ・減災目標の算定 ・個票とりまとめ ・重点課題の設定		（国の被害想定を基にハザードマップや建物被害等を見直し） 県被害想定の見直し ↓ 国の基本計画の見直し
2月	3日 知事レク 12日 本部会議 ・第5期総括の報告 ・第6期素案の協議	★知事レク（第6期素案） <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">第6期最終案照会</div> ・意見公募（パブリックコメント） ・市町村意見照会		
3月	未定 本部会議 ・第6期最終案の承認	★知事レク（第6期最終案）		
以降		冊子納品、配付（5月下旬）		

第6期計画の途中で、国の基本計画の見直し等を踏まえて、行動計画の見直し予定

※) 新たな知見に基づく地盤モデルや計算手法の見直し。