

第 6 期行動計画策定スケジュール

	本部会議等	策定事務作業		国基本計画等
		危機管理部の作業	各部局への作業依頼	
4 月		・ 第 6 期策定スケジュールの検討		(令和 5 年 2 月) 国の南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会 (令和 5 年 4 月) 国の南海トラフ巨大地震対策検討WG
5 月	22 日 幹事会	策定スケジュール案作成 ・ アドバイザーヒアリング (第 5 期見直し)	第 5 期見直し依頼 ・ 能登半島地震を踏まえた取組の見直し	
6 月	6 日 本部会議 ・ 第 5 期総括、第 6 期策定スケジュールの共有			
7 月	22 日 幹事会	・ 第 6 期策定の方向性の検討 ・ 建物被害の算定 (～ 9 月)	第 5 期総括依頼 (総括整理表) ・ 各取組の成果、課題の整理、課題への対応策 ・ 能登半島地震を踏まえ見直し	
8 月		第 6 期骨子案作成	・ 回収 ・ 各部局ヒアリング、調整	
9 月	11 日 幹事会	・ 第 5 期総括とりまとめ ・ アドバイザーヒアリング (第 5 期総括)		
10 月	23 日 本部会議 ・ 第 5 期総括案の報告 ・ 第 6 期策定の方針、重点課題の協議	・ 能登半島地震調査・分析結果 (要約) 共有 (12 月まで随時) ・ 県民意識調査、減災効果 (暫定値) 速報値の算出 ↓ 人的被害の算定 (～ 12 月)	第 6 期策定依頼 ・ 被災シナリオのリバイス ・ 取組検討と取組整理表の作成 ・ 能登半島地震の教訓の反映	
11 月		・ 住宅耐震化率 ・ 津波早期避難意識率 ・ 津波避難空間整備率	・ 提出 ・ 各部局ヒアリング、調整 (～ 3 月)	
12 月		・ 人的・建物被害の想定 ・ 減災効果 (確定値) ・ 能登半島地震調査・分析結果 (最終結果) 共有		
1 月	15 日 幹事会	第 6 期素案作成 ・ 前文の作成 ・ 減災目標の算定 ・ 個票とりまとめ ・ 重点課題の設定		
2 月	12 日 本部会議 ・ 第 5 期総括の報告 ・ 第 6 期案の協議	第 6 期案作成 意見公募 (パブリックコメント) (予定) 2 月 17 日～ (3 週間) ・ 市町村意見照会	第 5 期総括リバイス依頼 ・ 提出	
3 月	3 月下旬 本部会議 ・ 第 6 期最終案の承認	第 6 期行動計画策定・公表		
R 7 年度	県の被害想定の見直し (検討委員会を 6 回程度開催し、年度末までに公表)			国の基本計画見直し
R 8 年度	新たな国の基本計画や県の被害想定を踏まえて、第 6 期行動計画をバージョンアップ			