

## 第 6 期南海トラフ地震対策行動計画バージョンアップのスケジュール

	本部会議等	事務作業	
		危機管理部の作業	各部局への作業依頼
3月	<b>県版の被害想定公表</b>	・行動計画バージョンアップの方向性等の検討	<b>幹事会資料依頼</b> ・進捗管理表（年間スケジュール）の作成 ※既存取組のみ
4月	<b>上旬 幹事会</b> ・被害想定結果の報告 ・バージョンアップの方向性等の確認 ・年間スケジュールの確認 ※既存取組のみ  <b>下旬 本部会議</b> ・被害想定結果の報告 ・バージョンアップの方向性等の確認 ・既存取組の R8 の取組内容の確認	<b>アドバイザーヒアリング</b> ・意見取りまとめ後、各部局へ共有	<b>本部会議資料依頼</b>  <b>バージョンアップ依頼</b> （上旬～5月下旬） ・被害想定を踏まえた取組の新規追加・強化を各部局で検討して取組整理表を作成
5月			<b>幹事会資料依頼</b> ・新規、強化取組の説明資料の作成 ・進捗管理表（第1四半期実績見込み）の作成
6月	<b>上旬 幹事会</b> ・新規、強化取組の確認 ・取組の進捗確認	<b>素案作成</b> ・前文の更新 ・個票取りまとめ ・重点課題の見直し ・概要資料の作成	・各部局ヒアリング、調整  <b>本部会議資料依頼</b>
7月	<b>中旬 本部会議</b> ・新規、強化取組の確認 ・素案の確認、承認	<b>市町村への意見照会</b>	
8月		<b>案作成</b> ・最終調整	・各部局との調整  <b>本部会議資料依頼</b>
9月	<b>上旬 本部会議</b> ・案の確認、承認	<b>第6期行動計画バージョンアップ完了・公表</b>	
10月	<b>下旬 幹事会</b>	<b>令和9年度予算方針を通知</b>	
11月			<b>令和9年度予算見積り</b>
12月			
1月	<b>幹事会</b>		
2月	<b>本部会議</b>		
3月			
R9年度	<b>第7期行動計画の策定</b>		