

大項目	中項目	小項目	R4年度					R5年度												R6年度		
			11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1 予測システム	(1) 国補助金 (IT導入補助金)		・要件及び申請手続等の確認					(上旬) 連携事業者の選定	(中旬) 申請	(中旬) 申請	〈事業期間：交付決定から6ヶ月程度〉						実績報告					
	(2) 計測機器設置		商店街に対する個別のヒアリング			(上旬) 事業者募集開始 (プロポーザル)	(下旬) 審査会	(下旬) 導入機器決定	(下旬) 国・県・市の交付決定後契約締結	カメラ等機器入手、設計、ソフトカスタマイズ (3ヶ月半)			カメラ設置工事、試験 (2ヶ月)			計測開始	実績報告					
	(3) 予測システム開発		仕様書(案)の作成・委員への意見照会等				(プロポで) 事業者決定	設計 (3ヶ月)	開発 (5ヶ月)	〈事業期間：発注から5ヶ月半程度〉						試験運用 (2ヶ月)	サービス開始					
2 商店街の機運醸成	(1) 県振連補助	ア 勉強会	11/18 ぬびやとの意見交換会		・視察先、勉強会の内容に関する協議・調整			(上旬) 商店街勉強会	イメージ・商店街(エリア単位)・同業者等任意グループ			(上旬) 商店街勉強会	(上旬) 他県への視察	(上旬) 他県への視察	実績報告							
		イ 視察						(4/1~) 交付決定				(上旬) 他県への視察	(上旬) 他県への視察									
	ウ 個店への意向調査 (約650店舗)			・アンケートの設計等・各単組理事長への説明			意向調査 (アンケート実施) 650	個店への声かけ			(下旬) 意向調査とりまとめ											
	(2) 県委託事業	ア 個店への個別支援 (目標10店舗)						県振連の個店への説明同行	30 課題の抽出	活用方法の提案	10 ハード・ソフト等の導入に対する助言及び支援 (10店舗)	(実証実験に対する支援等)										
	イ 他分野等への展開								企画立案	広報・集客	アイデアソンの実施 (優れたプランに対する実行支援)											
(3) 県直営事業	ア デジタル人材育成講座	1/19PM ABEJA 岡田社長講演						リスクリング講座 (前期)		リスクリング講座 (後期)												
(4) 県補助事業	ア デジタル技術活用促進事業費補助金	(1月上旬) 公募開始	(2月下旬) 交付決定 (第1回)				(以降、2ヶ月に1度、審査会行い、予算の範囲内で交付決定)												補助事業終了 (1月末) (事業者)			
3 高知工科大学新学群との連携		関係する教員との意見交換会	大学事務局との協議 (WG設置を提案)	WG設立準備 (人選等)			(仮) WG準備会	第1回 WG開催	(継続)			10店舗に対する支援 (大学の見地から) ※県委託先との協業			新学群開設							
4 検討会		(12/5) 第3回検討会	(2月上旬) 第4回検討会				(5月下旬) 第5回検討会	(7月下旬) 第6回検討会	(9月下旬~10月上旬) 第7回検討会			(1月下旬) 第8回検討会										