

高知県内の図書館等整備状況について(R5年3月時点)

	2016年度 (平成28年度)	2017年度 (平成29年度)	2018年度 (平成30年度)	2019年度 (令和元年度)	2020年度 (令和2年度)	2021年度 (令和3年度)	2022年度 (令和4年度)	2023年度 (令和5年度)	2024年度 (令和6年度)	2025年度 (令和7年度)	2026年度 (令和8年度)	備考
土佐市	・「基本設計」完了	・「実施設計」完了 ・着工(3月)		・竣工 ・閉館(秋)、移転	・開館(R2.2.22)							ホール、公民館、商工会、社会福祉協議会との複合施設の整備
黒潮町				・設計(6月) ・移転作業(1月～)	・開館(R2.4.1)							別施設を改修し、佐賀図書館を移転
香美市	・「建設検討委員会」設置 ・市民懇談会	委員会19回 懇談会6回	・「基本計画」策定	・「実施設計」			・開館(R4.11.3)					図書館の単独整備
四万十町		・「文化的施設検討委員会」設置 委員会9回	・「基本構想」策定 ・住民ワークショップ開催	・「基本計画」策定(R2.2)	・基本・実施設計の策定 ・サービス計画の策定着手	・四万十町文化的施設 サービス計画の策定		・着工(予定)	・開館(予定)			美術館等との複合施設として整備
南国市				・設計業者選定プロポーザル実施						・開館(予定)		図書館の単独整備
佐川町			・「新図書館整備方針策定委員会」設置(7月)	・講演会(嶋田学) ・ワークショップ ・「基本構想」策定	・「基本計画」策定 ・基本設計プロポ	・基本設計(R3-R4)	・実施計画	・着工(予定)	・開館(予定)			交流スペースを併設した複合施設として整備
須崎市			・住民ワークショップ3回	・「基本構想」策定 ・建設構想策定	・建設予定地の調査	・基本計画				・竣工(予定)	・開館(予定)	ホールや広場を備えた複合施設として整備
大月町				・複合施設検討準備委員会の実施(3月)								整備について検討中
土佐町							・設計	・着工(予定)			・開館(予定)	保育園の仮園舎を図書館として活用
安芸市							・図書館の整備について検討					市民会館と複合施設として整備
三原村				・着手(8月)	・開室(R2.4.8)							図書室、教育委員会、会議室、料理室等を配置した公民館の整備
仁淀川町				・建設業者の決定(5月) ・中央公民館耐震対策検討委員会の実施(6月～) ・設計	・着工	・開室(R3.5.1)						図書室等を配置した中央公民館の耐震改修
馬路村			・機能の移動	・図書室の仮施設設置(4月) ・現施設の取り壊し	・開室(R3.4.26)							図書室、調理室、ホール等を配置した多目的施設の整備
本山町						・本山町教育施設運営検討委員会(R3～) ・検討委員会中間報告(予定)						図書館の運営について検討を進めている