

		人流計測機器導入	検討会	商店街等関係者との協議	高知市との協議
R5年	4月 中旬	調査委託業務			予算計上に向けた協議を継続 ・財源等の協議（デジ田交付金（地方創生タイプ）の実施計画について協議） （他に活用できる補助金についても検討）
	4月 下旬	・委託契約締結 調査開始			
5月					
6月	下旬	6/30(業者⇒県) 中間報告書提出	検討会委員に対する中間報告書への意見照会 ⇒意見を基に委託事業者と内容協議	・中間報告書の内容共有(県振連) ※先行事例や活用方法提案を今後の先進地視察や勉強会に活用	・中間報告書の内容共有 ※報告書を基に方向性等の確認
7月	月上旬	検討会の意見を基に委託業者と協議	第4回検討会 (内容) ・人流計測機器導入調査事業の中間報告について(導入機器、コスト等を中心に議論) 補正予算対応が可能であれば、スケジュールを早める可能性あり		
8月	中旬	8/14(業者⇒県) 最終報告書提出	委託事業の成果品を基に検討会で検討	中間報告を基に、商店街との協議を開始	
	下旬		第5回検討会 (内容) ・人流計測機器導入について(複数パターンの機器のメリット・デメリット等の資料を基に、検討会としてどの機器が望ましいか議論) ・取得データの活用について(各商店街・個店での活用の提案について議論)	・県振連が実施する勉強会について委託業務の成果物の先行事例や活用提案を活用して企画。 ・また、活用提案は、データ活用の店舗の掘り起こし等に活用	・デジ田交付金（地方創生タイプ）の国への事前相談の実施 ・成果報告に基づいて県振連・県・市で初期投資及びランニングコスト等の協議
9月	月上旬				
10月	中旬			各商店街振興組合での人流計測機器導入に関する合意形成	
	下旬	予算計上	第6回検討会 (内容) ・人流計測機器導入について(計測機器導入の際の仕様書等の検討) ・データ活用について(各商店街・個店での活用の提案について議論)		各商店街の合意を確認の上、県・市で予算計上
11月				・人流計測機器導入にかかる仕様書案協議	・人流計測機器導入にかかる仕様書案協議
12月		検討会での意見も踏まえ、プロポーザル提案方式での事業者募集のための仕様書を作成		12商店街の組合員に対する店舗のデジタル化の状況・課題調査 【調査内容】 ・商店街の店舗のデジタル化の状況や課題の調査を実施 ⇒調査結果及びR5調査事業の活用提案等を基に県振連と各商店街振興組合で、R6年度実施のモデル店舗創出事業へ参加する30者を選定	・デジ田交付金（地方創生タイプ）の国への申請
R6年	1月 下旬	機器導入 モデル店舗創出支援	第7回検討会 (内容) ・人流計測機器導入について(計測機器導入にかかる事業者募集のための仕様書案を検討) ・モデル店舗創出支援事業について(委託事業者募集のための仕様書案を検討)		
	2月 下旬	事業者募集(プロポーザル)	※2月議会開会後	モデル店舗創出事業参加店舗30者選定	2月議会開会
3月	月上旬	事業者決定			(下旬) 2月議会閉会
4月	下旬	事業者決定 契約締結	・(R5年度調査結果を基に)予測システム導入にかかる委員への意見照会		
5月		(県・市 交付決定後) 契約締結	県振連と各商店街で選定した30事業者をモデル店舗候補として課題等のヒアリングやデータ活用方法の提案を実施	(下旬) ・(R5年度の調査結果を踏まえて)予測システム導入の検討のための商店街のニーズ調査実施	
6月	中旬	人流計測機器等設置 (事業期間) 発注から6ヶ月程度	第8回検討会 (内容) ・モデル店舗創出支援事業のモデル店舗絞り込みについて(委託事業者が実施した店舗ヒアリングや活用方法の提案を確認・より効果的な取組となる10店舗を選出するための検討会の意見を確認) ・予測システムについて(商店街へのニーズ調査の結果の共有、来街者予測に必要な人流データに連携させるデータについて、予測データの見せ方の検討)		
	7月		検討会の意見を基にモデル店舗10店舗を選定	・予測システム導入検討協議(県振連・県・市)	・予測システム導入検討協議(県振連・県・市)
8月		モデル店舗(10店舗)の取組の伴走支援を実施		・各商店街との予測システム導入検討協議(R5年度調査結果、検討会委員意見及び参考見積書等に基づく商店街への導入意向確認)	・各商店街との予測システム導入検討協議(R5年度調査結果、検討会委員意見及び参考見積書等に基づく商店街への導入意向確認)
9月			第9回検討会 (内容) ・モデル店舗の取組状況について(10店舗の取組状況の共有) ・予測システムの導入の検討について(各商店街への意向を踏まえて導入が必要か協議)	・予測システム導入の検討協議(県振連・県・市)	・予測システム導入検討協議(県振連・県・市)
10月		計測開始			R7年度の支援策等の予算計上
11月			第10回検討会 (内容) ・次年度の取組について(県等の支援策、他分野への展開等について)		
12月					