

第78回全国植樹祭高知県開催までの全体スケジュール（予定）

年度 区分	R 6 (4年前)	R 7 (3年前)	R 8 (2年前)	R 9 (1年前)	R 10 (開催年・春期)
主要な動き	<ul style="list-style-type: none"> 開催申出(5月27日) 開催県内定(8月7日) 「基本構想」策定(3月頃) 	<ul style="list-style-type: none"> 開催県決定(8月頃) 開催会場決定 	<ul style="list-style-type: none"> 「基本計画」承認 	<ul style="list-style-type: none"> 開催日決定 「実施計画」承認 	
大会実施 組織体制	<p>準備委員会 (9月設置) ※今回設置</p>	<p>実行委員会 (R7.9月～)</p>			
各種計画の 検討・策定	<p>基本構想</p> <p>開催理念、開催規模 開催候補地 等の 基本的な事項を定める もの (基本計画作成の指針)</p>	<p>基本計画</p> <p>基本構想に基づき、開催概要、式典演出構想、 会場整備計画等を定めるもの</p> <p>〈主な内容〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆開催概要：大会テーマ、シンボルマーク、大会ポスター原画の選定や開催規模(参加者の区別) 等 ◆式典行事計画 ◆植樹行事計画 ◆会場整備計画 ◆運営計画 ◆広報・協賛計画 ◆宿泊輸送計画 ◆荒天時計画 ◆記念事業計画 等 		<p>実施計画</p> <p>基本計画に基づき、式典 演出や運営方法等の詳細な 計画を定めるもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆式典等行事詳細計画 ◆大会運営詳細計画 ◆宿泊輸送詳細計画 ◆会場整備 ◆広報・啓発の実施 等 	<p>実施本部 (R9.11月～)</p>
関連事業等		<ul style="list-style-type: none"> ◆苗木のスクールステイ・ホームステイ(苗木育成) ◆PRブース出展等、関連イベント(機運醸成) ◆広報(チラシ、動画、新聞、ラジオ等) ◆専用HP開設 等を実施 		<p>周期イベントの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆地域植樹、市町村参画記念植樹 ◆2年前、1年前 200日前、100日前等イベント 	

第78回全国植樹祭開催

全国林業
後継者大会