

	アクションプラン バージョンアップ	地球温暖化 対策実行計画	産振計画	参考
4月	第1回幹事会（4月下旬～5月中旬）			
5月	- R7年度の取組の進め方確認 - 各業界の取組強化・課題の抽出などに向けた確認	各部局への報告依頼（7月上旬） - 上半期の取組、進捗状況 - 関係団体との協議結果 - バージョンアップの方向性		
6月	関係団体との協議・取組方針の検討依頼、調整			6月議会（6/下旬～7/月上旬）
7月	- 市町村、関係団体への訪問を併せた第Ⅱ期ver.2周知 - 各部局における取組推進 - 各業界における取組促進（各部局と関係団体との協議等）	第1回改定委員会（7/8）		
8月	第2回幹事会（8月下旬～9月中旬）			（国）R8予算概算要求公表
9月	- R6の取組状況・結果総括の報告 - 関係団体との協議結果報告 - 第Ⅱ期下半期に向けた取組確認 - R8バージョンアップの方向性の確認 - 高知県地球温暖化対策実行計画改定の方針の共有	第2回改定委員会（9月下旬）		9月議会（9/下旬～10/中旬）
10月	第1回本部会議（10/22）13:00-14:00 - 県内排出量速報値の報告 - R7上半期の進捗を踏まえた下半期の取組やR8バージョンアップの方向性の確認 - 高知県地球温暖化対策実行計画改定の方針の報告 第1回協議会（10/29）13:30-15:30 - 県内排出量速報値の報告 - R7上半期の進捗を踏まえた下半期の取組やR8バージョンアップの方向性の報告 - バージョンアップに向けた意見聴取 - 高知県地球温暖化対策実行計画改定の方針の報告	関係団体との協議内容や、本部会・バージョンアップの検討	第1回産振本部会議 第1回専門部会 第1回地域APU会議	県予算編成方針（10/中旬） 県予算見積提出（11/月上旬）
11月	第3回幹事会（11月上旬） - 外部委員会からの意見対応 - バージョンアップに向けた検討依頼	第3回改定委員会（11月下旬）	第1回FU委員会	
12月	見積概要説明：グリーン化関連予算の取組概要 第4回幹事会（12月下旬） - 外部委員の意見等を踏まえた施策強化のR7予算への反映状況の確認 - R7年度取組の進捗（見込）状況の報告 - 高知県地球温暖化対策実行計画改定（案）の共有			12月議会（12/中旬～下旬） （国）R8政府予算案公表
1月	第2回本部会議（1月下旬～2月上旬）	第4回改定委員会（1月中旬）	第2回産振本部会議 第2回専門部会 第2回地域APU会議	
2月	- R7年度取組の進捗（見込）状況の報告 - 次年度（第Ⅱ期ver.3）の強化ポイントの共有 - R8年度取組のスケジュール確認 - 高知県地球温暖化対策実行計画改定（案）の報告 第2回協議会（2月上旬～中旬） - R7年度取組の進捗（見込）状況の報告 - 次年度（第Ⅱ期ver.3）の強化ポイントの共有 - R8年度取組のスケジュール確認 - 高知県地球温暖化対策実行計画改定（案）の報告		第2回FU委員会	県予算記者発表（2/中旬） 2月議会（2/下旬～3/下旬）
3月	第Ⅱ期ver.3庁内最終案決定 ⇒ 決裁			