

高幡地域アクションプランの進捗状況等について

H21. 9. 1

地域本部名 高幡地域

1 地域アクションプランの上半期の実施状況 (総括)

(1) 総評

- ・高幡地域の全38項目の地域アクションプランについて実行支援チームを編成し、支援及び進捗管理を実施しました。
- ・全体としては、概ね実施計画どおりに進捗しています。進捗度が「◎」のものが1事業、「○」が27事業、「△」が10事業です。これを事業の仕分別にみると次のとおりです。なお、仕分Cの事業についても、補助採択されるなど事業の熟度がアップしてきているものもあります。それぞれの進捗状況等は、地域アクションプラン進捗管理シート総括表のとおりです。

仕 分		進 捗 度		
		◎	○	△
A	17	1	14	2
B	8	0	6	2
C	13	0	7	6
計	38	1	27	10

- ・県総合補助金に採択された地域アクションプランが5件、その他の県や国の補助事業などで取り組むものが18件、アドバイザーを活用したものが8件あります。
- ・また、No. 9「森の工場の推進」に関連して、林業へ参入する建設業者の育成のため、須崎市と梶原町で「建設業と地域の元気回復助成事業」が採択されました。

(2) 補助金及びアドバイザーの導入状況

地域アクションプランの項目名	仕分	補助金	アドバイザー
1 園芸品目等の地域基幹品目の振興	A	県	
3 まとまりのある産地づくりと農家の所得向上	A	県	
5 こうち型集落営農の推進	A	県	
6 基幹品目及び推進品目等の維持・発展による地域農業の活性化	A	県・国	
7 地消地産推進プロジェクト	A	県	
8 農大跡地の活用	A	県	ア
9 森の工場の推進	A	県・国	
10 FSC認証住宅の促進	A	県	ア
11 木質バイオマスの推進	A	県	
13 森林セラピー推進による地域活性化	C	国	
16 四万十町シイタケ生産拡大事業	B	国	
19 須崎の魚による地域産業の振興	C		ア
22 スラリーアイスを活用した魚価向上対策	B	総	
23 シイラを柱とした水産加工業の創設	A	総	ア
25 須崎市まち全域がサービスエリア構想推進事業	A	国	
27 久礼新港背後地利用計画	B		ア
28 「かつお」まるごと商品開発プロジェクト	A	国	

地域アクションプランの項目名	仕分	補助金 アドバイザー	
29 町内事業所の活性化	C	国	
30 地場製品の販売促進	C	国	
31 地産地消の推進	C	国	
32 拠点ビジネスの推進	A	総	ア
33 都市部へのアンテナショップの創設	A	総	ア
34 拠点ビジネス体制の構築	A	総	ア
35 教育旅行や団体旅行の誘致に向けた体制の整備	B	国	
37 体験型・滞在型観光の推進	B	国	

※ 補助金 : (総) 県総合補助金、(地) 県地域づくり補助金、(県) その他県単補助金等、
(国) 国庫補助金等、(セ) 産振センター補助金等

アドバイザー : (ア) 産業振興アドバイザー、(工) 工技センターアドバイザー、(他) その他アドバイザー

2 地域アクションプランへの追加予定項目等

- ・高幡地域本部に問い合わせや提案等が15件ありましたが、熟度が低かったり、要件を満たしていなかったりするため、9月の会議に提案する地域アクションプランはありません。
- ・なお、現時点で次の会議に向け地域アクションプランへの追加を検討している取組は資料7のとおりです。事業の熟度等については、それぞれ違いはありますが、関係者との連携のもとに次の会議に向けて支援を行ってまいります。
- ・また、38のアクションプランの中には、一体として実施したほうがより効果的な取組になると思われるものもあるので、アクションプランの整理について検討を進めてまいります。

3 今後の重点的な取り組み

- ・進捗管理シートによるPDCAを徹底し、地域アクションプランの熟度等に応じた支援を行うことで、計画の実行性を高めます。また、産業振興アドバイザー等の積極的な活用により、地域の新しい動きを育てたり、計画の熟度を高めます。
- ・高知県地産外商公社が、8月3日に設立されました。同公社とも連携して、地場製品の県外などでの販路拡大に向けた取組を支援していきます。