

平成28年度中山間総合対策本部重点テーマのスケジュール進行管理表

資料2

中山間対策の目指す方向 「中山間地域でだれもが一定の収入を得ながら、安心して暮らし続けることのできる仕組みづくり」の推進 【生活を守る】【産業をつくる】

Table with columns for months (4月 to 3月) and rows for different focus areas: 集落活動センターの推進, 野生鳥獣に強い高知県づくりの推進, 鳥獣被害対策, シカ捕獲目標達成に向けた捕獲の推進. Each cell contains detailed activity descriptions and timelines.

区分			成果目標(目標とする状態)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
重点テーマ	鳥獣被害対策(続き)	捕獲鳥獣の有効活用促進	・捕獲鳥獣の有効活用に向けた体制づくりの強化 ・ジビエの消費拡大 ・ジビエフェア参加者数:2000名 ・ジビエフェア参加店舗:40店	・委託内容の検討・仕様書作成	・契約事務	・食肉処理業者研修会(2回) ・シカ肉調理教室(2会場×2回) ・よさこいジビエ研究会(4回)			よさこいジビエ研究会による安全安心なジビエの供給・流通・普及の体制づくり				よさこいジビエフェアの実施			実績報告	
	移動手段の確保対策	市町村へのサポート	市町村の交通不便地域における、新たな移動手段の導入が進んでいる。	H28年度 補助交付決定(年間通して随時)		執行状況 随時ヒアリング											
		補助金以外の事業	市町村職員の知識の向上と国・県・市町村等との連携が図られ、住民の利便性向上の視点に立った地域交通の取り組みが促進されている。		H27年度 補助事業検査補助金確定			市町村地域交通担当者向け研修・情報交換会開催(高知市内)	現地視察研修開催(県内または中四国内・1ヶ所)		「中山間地域における移動手段確保対策の手引き」の改定 → ホームページ掲載、市町村等に通知			市町村からの要望等に応じて随時実施			
高齢者等が生活用品等を容易に確保できる仕組みづくり	市町村へのサポート	県補助事業	市町村が行う、高齢者等が生活用品等を容易に確保できる仕組みづくりが進んでいる。	H28年度 補助交付決定		執行状況 随時ヒアリング				H29年度 補助要望調査		要望内容 随時ヒアリング					
小さなビジネスの推進	小さなビジネスの推進	それぞれの地域で、「小さなビジネス」の発掘、育成を促進し、中山間地域における住民力が高まり、集落活動センターや地域アクションプランなどの取り組みに繋がるなど、地域の元気づくりが進んでいる。		H28年度 補助交付決定(年間通して随時)		執行状況 随時ヒアリング				H29年度 補助要望調査						中山間総合対策本部で進捗状況の報告	
小さなビジネス・拠点ビジネスの推進	小さなビジネス・拠点ビジネスの推進			H27年度 補助事業検査補助金確定												地域づくり支援事業費補助金「小さなビジネス支援事業」実施計画書提出・ヒアリング実施	
				<p>○集落営農塾の開催 集落活動センター、地域本部、市町村の連携</p> <p>(対象者) 中山間地域等直接支払制度の協定組織</p> <p>集落営農塾(法人化コース) ・参加者のレベルに合わせたカリキュラム</p> <p>集落営農塾(組織化コース) ・開催地の拡大、回数が増・参加者レベルに合わせたカリキュラム</p> <p>■法人化コース研修例 (1回目)法人化のメリット (2回目)先進地視察 (3回目)集落営農講演会 (4回目)法人設立に必要な情報(講義) (5回目)法人設立に必要な情報</p> <p>■組織化コース研修例(1回目)集落営農の必要性 (2回目)先進地視察 (3回目)集落講演会 (4回目)組織の設立方法 (5回目)活動検討</p> <p>【一次早着分】申請⇒交付決定(4月) 【一次分】応募(5月)⇒交付決定(7月) 【二次分】応募(8月) ⇒交付決定(10月) 【三次分】応募(11月) ⇒交付決定(1月) 1月下旬～2月上旬 県集落営農推進研修会</p>													
				<p>地域アクションプランの実行支援チームによる「拠点ビジネス」のサポート、産業振興推進地域本部会議で新たな「拠点ビジネス」の可能性の検討</p> <p>庁内推進チーム会議(随時) → 中山間総合対策本部で進捗状況の報告</p> <p>セミナー準備 ・セミナーを支援する体制づくり・チーム編成、サポート担当の配置(JA、振興センター、地域本部)</p> <p>キックオフセミナー ワークショップ 拠点作り① ワークショップ 拠点作り② ワークショップ 拠点作り③ 28 市町村 構想完成 取組意向を把握</p> <p>構想のブラッシュアップ 構想について合意 関係機関、市町村⇒首長説明 候補地区の決定</p> <p>既存組織のない地区 既存組織のある地区</p> <p>組織設立に向けた検討開始 協議会の設立準備 次年度事業計画作成 協議会設立</p> <p>協議会設立準備 協議会設立</p> <p>構想づくり 事業計画の作成</p> <p>運営委員会の定期開催 1回/月</p> <p>事業計画の目標に向けた活動の支援 運営委員会の定期開催 1回/月</p> <p>年間取組総括・次年度計画協議決定</p>													