

令和2年度第2回高知県入札・契約監視委員会 議事概要

開催日時	令和3年2月16日（火）午後2時から午後4時まで
開催場所	高知県高知市追手筋2-1-1 オーテピア高知図書館 4階 研修室
出席委員	渡 邊 委 員 長 山 本 副 委 員 長 奥 村 委 員 近 藤 委 員 田 中 委 員 中 村 委 員
次 第	<p>1 開会</p> <p style="padding-left: 40px;">土木部副部長挨拶</p> <p>2 議事</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 抽出事案の審議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・野根漁港 水産生産基盤整備工事 ・春野総合運動公園（体育館）屋根改修工事 ・県道谷地日下停車場線 防災・安全交付金工事 ・下ノ加江川 河川改修橋梁上部工工事 ・県道四国カルスト公園縦断線 照明設計（天狗トンネル）委託業務 ・鎌井谷ダム 管理設備保守点検委託業務 <p style="padding-left: 20px;">(2) 令和3年度入札・契約制度の改正等について</p> <p>3 その他</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) 次回の開催日程について</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 抽出委員の選定について</p> <p>4 閉会</p>

<委員長・副委員長選任について>

- ・ 委員からの推薦がなかったため、事務局から渡邊委員長・山本副委員長を提案し、了承された。

<抽出事案の審議>

意見・質問	回答
<p>野根漁港 水産生産基盤整備工事について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 前回の委員会で、本工事のように作業船が必要な工事は特殊であるため、入札してくれる業者が限られていると伺ったが、その作業船の調達はどのようなものか。 ・ 本事案は一つの完成体の一部を仕上げる工事のようだが、その手前に施工していた業者が有利にならないのか。また、そういった意味で、入札参加者が少なくなっているのではないか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ コンクリートミキサー船については、県内に2隻程度あるが、調整できなかったため、今回は九州から調達しており、起重機船については、県内に十数隻あり、県内から調達している。いずれにしても、少ない中での調整が必要であるため、入札参加者が少なかったと推測している。 ・ 前工事は、ケーソンの据え付け及び上部工の半分を施工するもので、金額などの要件からJV方式で発注したが、本工事は残る上部工の半分を施工するのみであり、単独で発注した。このように、案件ごとに工事の規模などによって、発注方式を選択するなど考慮しているところである。
<p>春野総合運動公園（体育館）屋根改修工事について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 本事案は3回入札を行っているが、無効の入札が続いた場合、3回まで入札を続けるというルールになっているのか。改めて工事の仕様などを見直しして再入札することはないのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 失格の者は再入札に参加できないが、無効の者については3回まで再入札に参加することができる取扱いである。初めから入札参加者がいないなどの場合には、設計書の内容を見直し、公告や指名選定のやり直しを行っている。
<p>県道谷地日下停車場線 防災・安全交付金工事について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 工期が2ヶ月程度と、工事規模としてそれほど大きいものと感じないが、2ヶ月かかる理由やその工程はどういうものか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本事案は、夜間工事であること及び資材の調達なども考慮して、請負対象金額相応の工期と認識している。また、この現場から300～400m程度離れた日下川で、本工事の落札者が別工事を施工しており、その調整も必要であったことから、このような工期設定が妥当であると考えている。
<p>下ノ加江川 河川改修橋梁上部工工事について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 一者のみ入札であった理由として、他機関の発注が重なったこと及び施工場所が遠隔地であったことをご説明いただい 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本事案について、製作ヤードが県内になく、製作時期及び技術者の確保という2つの条件が揃わなければ受注が困

<p>たが、工事の特殊性など他に考えられる要因はあるか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施工場所が土佐清水であり、輸送コストが高くなるため、落札率が高くなったとご説明されたが、このような遠隔地への輸送を伴う工事について、積算上どの程度反映されているか。 	<p>難であると落札者から聞いている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 本事案について、資材価格特別調査を実施しており、その内訳までは確認できないが、工場から現場までの運搬費を含めた価格を提示している。
<p>県道四国カルスト公園縦断線 照明設計（天狗トンネル）委託業務について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予定価格を事前公表している理由は何か。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成30年7月豪雨に係る災害復旧や国の3か年緊急対策により、事業量の増大が見込まれたことから、平成31年度に入札・契約制度を見直し、予定価格の事前公表について、それまで請負対象金額1,000万円未満の案件を対象としていたところを、2,500万円に引き上げたところである。来年度につきましても、5か年加速化計画に伴う事業量の増大が見込まれていることから、引き続き適切かつ迅速な事業執行を目指すものである。
<p>鎌井谷ダム 管理設備保守点検委託業務について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路については、区間ごとに各業者と一定期間の点検業務などの契約をしていると思うが、本事案のような保守点検業務においても、毎年発注しているのか。 ・ 保守点検の中で不備が判明した場合、その保守点検業務とは別に機器の取替えを発注するのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器点検のみの発注や、機器に損傷がある場合はその取替えを業務に含めて発注する場合もあるが、機器に不備がないか、また適正に作動しているかどうかの点検・整備を毎年行っている。 ・ 早急に対応する必要があるものについては、受注者と協議のうえ対応するようにしているが、別途発注により対応する場合もある。

<次回の開催日程について>

- ・ 令和3年8月実施を予定し、詳細は今後協議することです承された。

<抽出委員の選出について>

- ・ 従来からの50音順による選出によると中村委員に当たるが、新規就任したばかりであるため、次の山本副委員長を抽出委員とすることとし、了承された。