

モデル地点での事業化の検討項目とスケジュール(想定)

<参考資料>

項目		H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	
検討部会	事業化検討		候補地点の絞り込み 事業スキームの検討	事業化計画の策定			
設備整備	候補地点詳細調査		—————				
	概略設計			—————			
	実施設計				—————		
	発注準備				—————		
	発電所建設工事 土木・電気・建築工事及び試験				—————		
	運転開始					————— → 運転開始	
	事業化	主体形成及び地域合意		—————			
		主体形成 主体形成に向けた取組		—————			
		県・市町村 議会日程		6月 9月 12月 2月 次年度予算編成	6月 9月 12月 2月 次年度予算編成	6月 9月 12月 2月 次年度予算編成	
	関係法令等手続き等	買取制度(FIT)		買取制度開始 プレミア価格期間(3年間) —————→			
河川法関連 国土交通省四国地方整備局(or県or市町村)				事前協議	河川法申請	許可	
県土木事務所・河川課				打ち合わせ・協議			
電気事業法関連 四国経済産業局				事前協議	電気事業法届出	審査	
電力会社関連(連系協議・売電協議) 四国電力〇〇支店				事前協議	打ち合わせ・協議	受付完了	