

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年09月11日

計画の名称	高知県事前復興まちづくり計画の推進（防災・安全）														
計画の期間	令和０５年度　～　令和０９年度（５年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	高知県,東洋町,室戸市,香南市,高知市,土佐市,黒潮町,宿毛市,大月町,土佐清水市,安芸市,四万十市,中土佐町,奈半利町,田野町,安田町,芸西村,須崎市,四万十町,南国市														
計画の目標	南海トラフ地震や大型台風等による大規模災害に対して、地域の復興に時間を要すると、地域の活力が失われ、まちの存続が危うくなる懸念がある。 東日本大震災等での復興まちづくりの課題・教訓として、復興計画策定等に必要な基礎データの未整備、大規模災害時の復興まちづくりに対応できる人材の不足、復興体制の早期整備等が挙げられている。 本計画では、市町村が被災後に速やかに復興まちづくりに着手するための、復興事前準備の取組を推進する。														
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		890	A	877	B	0	C	13	D	0	効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		1.46	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R5当初）	（R7末）	（R9末）
1	沿岸市町村と都市計画区域を有する市町村に対して、県が行う復興訓練への市町村参加割合を0%から80%に増加させ、復興事前準備の必要性の理解を広げる。 復興訓練への参加市町村の割合 （参加市町村数 / 25市町村）	0%	%	80%
2	復興事前準備に取り組む沿岸市町村の割合を0%から47%に増加させ、被災後の復興期間の短縮を図る。 復興事前準備に取り組む沿岸市町村の割合 （取組市町村数 / 19市町村）	0%	%	47%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	高知県	直接	高知県	-	-	事前復興訓練（県内25市町村）	市町村職員向けの事前復興訓練（全体訓練：県内全34市町村対象）（地区別訓練：25市町村（都計区域＋沿岸））	県内25市町村	■	■	■	■	■	25	-	
	A13-002	都市防災	一般	高知県	直接	高知県	-	-	基礎データ整備（県内沿岸19市町村）	堤防等による減衰効果を踏まえた津波シュミレーションの作成（県内沿岸19市町村）	県内沿岸19市町村	■					15	-	
	A13-003	都市防災	一般	東洋町	直接	東洋町	-	-	事前復興まちづくり計画策定（甲浦地区外 2 地区）	現状整理・課題分析、復興基本方針（案）作成、復興体制の検討、復興手順の検討、対象地区の選定 等	東洋町	■	■	■			37	-	
	A13-004	都市防災	一般	室戸市	直接	室戸市	-	-	事前復興まちづくり計画策定（室戸地区外 4 地区）	現状整理・課題分析、復興基本方針（案）作成、復興体制の検討、復興手順の検討、対象地区の選定	室戸市	■	■	■	■	■	62	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-005	都市防災	一般	香南市	直接	香南市	-	-	事前復興まちづくり計画 策定（吉川地区外 4 地区 ）	基礎データ収集・現状整理・ 行政内部組織体制構築、課題 分析・復興パターン作成、復 興基本方針（案）作成 等	香南市	■	■	■	■	■	19		-
	A13-006	都市防災	一般	高知市	直接	高知市	-	-	事前復興まちづくり計画 策定（中央地区外 7 地区 ）	現状整理・課題分析、復興基 本方針（案）作成、復興体制 の検討、復興手順の検討、対 象地区の選定 等	高知市	■	■	■	■	■	97		-
	A13-007	都市防災	一般	土佐市	直接	土佐市	-	-	事前復興まちづくり計画 策定（宇佐地区外 2 地区 ）	現状整理・課題分析、復興基 本方針（案）作成、復興体制 の検討、復興手順の検討、対 象地区の選定 等	土佐市		■	■	■		34		-
	A13-008	都市防災	一般	黒潮町	直接	黒潮町	-	-	事前復興まちづくり計画 策定（鈴地区外12地区）	現状整理・課題分析、復興基 本方針（案）作成、地区説明 会・WS・計画策定委員会等の 開催、復興体制の検討、復興 手順の検討 等	黒潮町	■	■				35		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-009	都市防災	一般	宿毛市	直接	宿毛市	-	-	事前復興まちづくり計画 策定（中央地域外 5 地域 ）	現状整理・課題分析、復興基 本方針（案）作成、復興体制 の検討、復興手順の検討、対 象地域の選定 等	宿毛市	■	■	■	■		75		-
	A13-010	都市防災	一般	大月町	直接	大月町	-	-	事前復興まちづくり計画 策定（太平洋側地区・西 海岸地区）	現状整理・課題分析、復興基 本方針（案）作成、復興体制 の検討、復興手順の検討、対 象地区の選定 等	大月町	■	■	■	■	■	30		-
	A13-011	都市防災	一般	土佐清水 市	直接	土佐清水市	-	-	事前復興まちづくり計画 策定（清水地区外 3 地区 ）	現状整理・課題分析、復興基 本方針（案）作成、復興体制 の検討、復興手順の検討、対 象地区の選定 等	土佐清水市		■	■	■	■	52		-
	A13-012	都市防災	一般	安芸市	直接	安芸市	-	-	事前復興まちづくり計画 策定（安芸地区外 6 地区 ）	現状整理・課題分析、復興基 本方針（案）作成、復興体制 の検討、復興手順の検討、対 象地区の選定 等	安芸市		■	■	■		51		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-013	都市防災	一般	四万十市	直接	四万十市	-	-	事前復興まちづくり計画 の推進（下田地区・八束 地区）	現状整理・課題分析、復興基 本方針（案）作成、復興体制 の検討、対象地区の選定 等	四万十市		■	■	■		47		-
	A13-014	都市防災	一般	中土佐町	直接	中土佐町	-	-	事前復興まちづくり計画 の推進（久礼地区外 2 地 区）	現状整理・課題分析、復興基 本方針（案）の作成、復興体 制の検討、対象地区の選定 等	中土佐町		■	■	■	■	35		-
	A13-015	都市防災	一般	奈半利町	直接	奈半利町	-	-	事前復興まちづくり計画 の推進（沿岸地区）	現状整理・課題分析、復興基 本方針（案）の作成、復興体 制の検討、復興手順の検討 等	奈半利町		■	■	■	■	38		-
	A13-016	都市防災	一般	田野町	直接	田野町	-	-	事前復興まちづくり計画 策定（沿岸地区）	現状整理、課題分析、復興基 本方針（案）作成、復興体制 の検討、復興手順の検討、対 象地区の選定 等	田野町			■	■	■	29		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-017	都市防災	一般	安田町	直接	安田町	-	-	高知県事前復興まちづくり計画策定（安田地区外 1 地区）	現状整理・課題分析、復興基本方針（案）作成、復興体制の検討、復興手順の検討、対象地区の選定 等	安田町			■	■	■	28		-
	A13-018	都市防災	一般	芸西村	直接	芸西村	-	-	事前復興まちづくり計画策定（和食地区外 2 地区）	現状整理・課題分析、復興基本方針（案）作成、復興体制の検討、復興手順の検討、対象地区の選定 等	芸西村			■	■		17		-
	A13-019	都市防災	一般	須崎市	直接	須崎市	-	-	事前復興まちづくり計画策定（須崎地区）	現状整理・課題分析、復興基本方針（案）作成、復興体制の検討、復興手順の検討、対象地区の選定 等	須崎市			■	■	■	82		-
	A13-020	都市防災	一般	四万十町	直接	四万十町	-	-	事前復興まちづくり計画策定（志和地区、興津地区）	現状整理・課題分析、復興基本方針（案）作成、復興体制の検討、復興手順の検討、対象地区の選定、地区別ワークショップの実施 等	四万十町			■	■	■	15		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-021	都市防災	一般	南国市	直接	南国市	-	-	事前復興まちづくり計画 策定（十市地区 外4地区 ）	現状整理・課題分析、復興 方針、復興組織、復興手順書 の検討、復興訓練、対象地 区の選定等	南国市			■	■	■	54		-	
												小計						877		
											合計							877		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	C13-001	都市防災	一般	高知県	直接	高知県	-	-	震災復興都市計画指針改定	高知県震災復興都市計画指針（手引書）の改定	県内全34市町村	■					6	-	
		平成28年熊本地震から得た最新の知見や国指針等を反映した改訂版指針により、周知・訓練を行うことで市町村の理解度を深めることができる。																	
	C13-002	都市防災	一般	高知県	直接	高知県	-	-	高知県中山間事前復興まちづくり計画策定指針検討	高知県中山間事前復興まちづくり計画策定指針の検討	県内全34市町村			■			7	-	
		県が中山間地域の事前復興まちづくり計画策定に係る指針を示すことで、市町村が計画策定に係る手順等を理解し、取り組みを円滑に進めることができる。																	
											小計						13		
											合計						13		

交付金の執行状況

(単位：百万円)


	R05	R06			
配分額 (a)	35	31			
計画別流用増 減額 (b)	0	16			
交付額 (c=a+b)	35	47			
前年度からの繰越額 (d)	0	8			
支払済額 (e)	27	35			
翌年度繰越額 (f)	8	20			
うち未契約繰越額(g)	0	17			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	30.9			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		地元との調整に時間を要したため。			

事前評価チェックシート

計画の名称： 高知県事前復興まちづくり計画の推進（防災・安全）

[illegible]

(参考様式3) 参考図面(防災・安全交付金)



(表紙)

別添
計画名：高知県事前復興まちづくり計画の推進(防災・安全)

都市防災事業計画(第4回変更)(案)

高知県

令和6年1月
令和7年9月

(様式1)整備方針等

整備方針等

【防災まちづくりの現状及び課題】

高知県の海岸線延長は700kmを越え地形特性も多様性を有しており、高知県都市計画マスタープランの圏域区分毎に特徴を整理すれば、次のようになる。

東部圏域は、特徴的な海岸段丘、河口部の低平地に市街地等が広がっている。中央圏域は河口部の低平地に市街地や農地が広がっている。高幡圏域、幡多圏域は、リアス地形の急峻な山地に囲まれた平地に市街地と集落が立地している。

海岸線での津波高さは、幡多圏域の土佐清水市と黒潮町において全国最大34mの高さが想定され、東部圏域では、津波到達時間が非常に早く3分で海岸線に到達する地域もあり、沿岸19市町村においての津波浸水想定区域内の人口割合は53%となっている。

これまで、住民等の生命を守ることを最優先とし、避難タワー、避難路、避難場所の整備や既存施設の耐震化、ハザードマップの活用、避難訓練などハード・ソフトの防災・減災対策を行ってきたところである。

一方、被災後の復興に目を向けると、東日本大震災の被災市町村では、多数の職員が被災するなかで応急復旧対応や被災者支援などに追われ、被災地域における復興の姿を示す復興まちづくり計画を早期に策定することが困難で復興事業の着手までには長期間を要したと聞く。

南海トラフ地震では、被害が東海から九州まで広範囲に及ぶことが想定されており、東日本大震災よりも復興への取組環境が厳しくなる恐れがあるなか、地域の復興に時間を要すると、住民や企業は疲弊し、再建する意欲を失い、早期再建のためにまちを離れ、避難先でそのまま定住する事態を招くなど、地域の活力が失われ、まちの存続に影響を及ぼす可能性が大きい。

東日本大震災等での復興まちづくりの課題・教訓として、復興計画策定等に必要な基礎データの未整備、大規模災害時の復興まちづくりに対応できる人材の不足、復興体制の早期整備等の復興事前準備が挙げられている。

このため、市町村が、被災後に速やかに復興まちづくりに着手するための、復興事前準備の取組を推進する必要がある。

【整備方針】

県が行う勉強会や復興訓練を通じて、市町村に復興事前準備の必要性の理解を広げるとともに、堤防などの低減効果を考慮した津波シュミレーションの策定や高知県震災復興都市計画指針の改定をして、これを市町村に情報提供することで復興事前準備の推進を支援する。

市町村においては、まずは、現状整理及び課題分析、復興方針、復興体制、復興手順、復興訓練などの復興事前準備のステップまでの推進を目標とし、庁内体制の熟度や地域の機運などを踏まえ、準備が整った市町村は、次のステップである地区別事前復興まちづくり計画に取り組む。

(様式2)計画事業一覧

計画事業一覧

都道府県名	高知県	市町村名	－	計画期間	令和5年度 ～ 令和9年度	
担当部局名	土木部	担当者	(正)三野 陽子 (副)松田 侑也	連絡先	TEL 088－823－9863 FAX 088－823－9036 e-mail 171701@ken.pref.kochi.lg.jp	
	都市計画課					
	市町村調整担当					

【都市防災総合推進事業】

事業区分	事業主体	事業地区名	地区面積 (ha)	都市防災総合推進事業 における事業期間		国費率	交付対象事業費(予定)額	
				開始年度	終了年度		(参考)事業費	(参考)国費
事前復興まちづくり計画策定	高知県	県内25市町村 (事前復興訓練)	543,417	R5	R9	1／3	24.6	8.2
			543,417	R5	R9		25.2	8.4
事前復興まちづくり計画策定	高知県	県内沿岸19市町村 (基礎データ整備)	19,260	R5	R5	1／3	14.7	4.9
			19,260	R5	R5		14.7	4.9
事前復興まちづくり計画策定	東洋町	甲浦地区外2地区 (事前復興まちづくり計画策定)	415	R5	R8	1／3	47.4	15.8
			415	R5	R8		36.6	12.2
事前復興まちづくり計画策定	室戸市	室戸地区外4地区 (事前復興まちづくり計画策定)	922	R5	R6	1／3	12.6	4.2
			922	R5	R9		62.4	20.8
事前復興まちづくり計画策定	奈半利町	沿岸地区 (事前復興まちづくり計画策定)	957	R6	R9	1／3	41.1	13.7
			957	R6	R9		37.5	12.5
事前復興まちづくり計画策定	田野町	沿岸地区 (事前復興まちづくり計画策定)	653	R7	R9	1／3	28.2	9.4
			653	R7	R9		29.4	9.8
事前復興まちづくり計画策定	安田町	安田地区外1地区 (事前復興まちづくり計画策定)	328	R7	R9	1／3	26.7	8.9
			328	R7	R9		28.2	9.4
事前復興まちづくり計画策定	安芸市	安芸地区外6地区 (事前復興まちづくり計画策定)	31,716	R6	R9	1／3	72.0	24.0
			31,716	R6	R9		51.0	17.0
事前復興まちづくり計画策定	芸西村	和食地区外2地区 (事前復興まちづくり計画策定)	2782	R7	R8	1／3	38.7	12.9
				R7	R8		17.4	5.8
事前復興まちづくり計画策定	香南市	吉川地区外4地区 (事前復興まちづくり計画策定)	1,348	R5	R9	1／3	19.8	6.6
			1,348	R5	R9		19.2	6.4
事前復興まちづくり計画策定	南国市	十市地区外4地区 (事前復興まちづくり計画策定)	2,256	R7	R9	1／3	54.1	18.0
事前復興まちづくり計画策定	高知市	中央地区外7地区 (事前復興まちづくり計画策定)	18,994	R5	R9	1／3	97.8	32.6
			12,913	R5	R9		96.9	32.3
事前復興まちづくり計画策定	土佐市	宇佐地区外2地区 (事前復興まちづくり計画策定)	539	R6	R9	1／3	33.6	11.2
			539	R6	R8		34.2	11.4
事前復興まちづくり計画策定	須崎市	須崎地区 (事前復興まちづくり計画策定)	1497	R7	R9	1／3	45.0	15.0
			1497	R7	R9		81.9	27.3
事前復興まちづくり計画策定	中土佐町	久礼地区外2地区 (事前復興まちづくり計画策定)	193	R6	R9	1／3	34.5	11.5
			193	R6	R9		34.8	11.6
事前復興まちづくり計画策定	四万十町	志和地区、興津地区 (事前復興まちづくり計画策定)	1796	R7	R9	1／3	15.0	5.0
			1796	R7	R9		15.0	5.0
事前復興まちづくり計画策定	黒潮町	鈴地区外12地区 (事前復興まちづくり計画策定)	233	R5	R6	1／3	35.1	11.7
			233	R5	R6		35.4	11.8
事前復興まちづくり計画策定	四万十市	下田地区・八東地区 (事前復興まちづくり計画策定)	5134	R6	R8	1／3	46.8	15.6
			5,134	R6	R8		46.8	15.6
事前復興まちづくり計画策定	宿毛市	中央地域外5地域 (事前復興まちづくり計画策定)	1,307	R5	R8	1／3	67.5	22.5
			1,307	R5	R8		75.0	25.0
事前復興まちづくり計画策定	大月町	太平洋側地区・西海岸地区 (事前復興まちづくり計画策定)	442	R5	R9	1／3	30.3	10.1
			442	R5	R9		30.0	10.0
事前復興まちづくり計画策定	土佐清水市	清水地区外4地区 (事前復興まちづくり計画策定)	1,639	R6	R9	1／3	50.7	16.9
			1,639	R6	R9		51.6	17.2
合計							782.1 877.3	260.7 292.4

注) 補助事業費について百万円単位。

注) 該当のないメニューについては行を削除する等して、なるべく一枚に収まるよう作成してください。

注) 複合施設整備については、設計完了前に補助対象範囲を協議すること。

(様式3)関連事業[都市防災上の課題解決に関連する事業]

事業区分	事業主体	事業地区名	事業規模(面積、延長、幅員等)	総事業費 (国費ベース)	事業期間		事業実施状況	重点密集 市街地の有 無
					開始年度	終了年度		
社会資本整備総合交付金 効果促進事業	高知県	県内全域	震災復興都市計画指針改定	3.2	R5	R5	H27年度に作成した高知県震災復興 都市計画指針を、関連計画の状況、 国指針の改定に伴い、R5年度に改定 予定	×
				3.2	R5	R5	H27年度に作成した高知県震災復興 都市計画指針を、関連計画の状況、 国指針等の改定に伴い、R6年度に改 定	
社会資本整備総合交付金 効果促進事業	高知県	県内全域	中山間事前復興まちづくり計 画策定指針検討	7.5	R7	R7	市町村における中山間事前復興まち づくり計画の策定を支援するため、県 で本計画に係る指針を策定	×
				3.3	R7	R7	市町村における中山間事前復興まち づくり計画の策定を支援するため、県 で本計画に係る指針を策定	

注) 総事業費について百万円単位。

注) 地域防災計画、地震対策緊急事業五箇年計画等を参照し、関連部局と調整の上作成。

(様式4) 年度別事業計画1【参考】

[上段:当初(変更前)、下段:変更後]【百万円単位】

事業区分	事業主体	事業地区名	整備内容	重点密集市街地	国费率	交付対象事業費(予定)額【国費ベース】					
						令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	計
事前復興まちづくり計画策定	高知県	県内 25市町村	市町村職員向けの事前復興訓練 (全体訓練:県内全34市町村対象) (地区別訓練:25市町村(都計区域+沿岸))	×	1/3	1.6		2.2	2.2	2.2	8.2
						1.6		1.8	2.5	2.5	8.4
事前復興まちづくり計画策定	高知県	県内沿岸 19市町村	堤防等による減衰効果を踏まえた津波シミュレーションの作成 (県内沿岸19市町村)	×	1/3	4.9					4.9
						4.9					4.9
事前復興まちづくり計画策定	東洋町	甲浦地区 外2地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・甲浦地区外2地区事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1/3	2.8	5.0	5.0	3.0		15.8
						2.8	5.0	4.4	0.0		12.2
事前復興まちづくり計画策定	室戸市	室戸地区 外4地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定	×	1/3	2.0	2.2				4.2
						2.0	2.2		6.6	10.0	20.8
事前復興まちづくり計画策定	奈半利町	沿岸地区	現状整理・課題分析 復興基本方針(案)作成 復興体制の検討 復興手順の検討 対象地区の選定 事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1/3		3.8	3.3	3.3	3.3	13.7
							3.8	2.1	3.3	3.3	12.5
事前復興まちづくり計画策定	田野町	沿岸地区	現状整理・課題分析 復興基本方針(案)作成 復興体制の検討 復興手順の検討 対象地区の選定 事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1/3			1.9	3.7	3.8	9.4
								2.0	3.9	3.9	9.8
事前復興まちづくり計画策定	安田町	安田地区 外1地区	現状整理・課題分析 復興基本方針(案)作成 復興体制の検討 復興手順の検討 対象地区の選定 事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1/3			1.6	3.7	3.6	8.9
								1.6	4.2	3.6	9.4
事前復興まちづくり計画策定	安芸市	安芸地区外6 地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・安芸地区外6地区事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1/3		3.0	17.0	2.0	2.0	24.0
							3.0	7.0	7.0		17.0
事前復興まちづくり計画策定	芸西村	和食地区 外2地区	現状整理・課題分析 復興基本方針(案)作成 復興体制の検討 復興手順の検討 対象地区の選定 事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1/3			2.1	10.8		12.9
								2.2	3.6		5.8
事前復興まちづくり計画策定	香南市	吉川地区 外4地区	・基礎データ収集・現状整理・行政内部組織体制構築 ・課題分析・復興パターン作成 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・対象地区ごとの事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1/3	0.8	0.8	3.0	1.0	1.0	6.6
						0.8	0.6	3.0	1.0	1.0	6.4
事前復興まちづくり計画策定	南国市	十市地区 外4地区	・市の現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・地区別ワークショップの実施 ・十市地区外4地区事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1/3						
								4.0	6.0	8.0	18.0
事前復興まちづくり計画策定	高知市	中央地区 外7地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・地区別ワークショップの実施 ・中央地区外7地区事前復興まちづくり計画(案)作成	○ (13ha)	1/3	1.6	8.0	20.0	3.0		32.6
						1.6	8.0	19.7	3.0		32.3
事前復興まちづくり計画策定	土佐市	宇佐地区 外2地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・宇佐地区外2地区事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1/3		3.7	3.8	3.7		11.2
							3.8	3.8	3.8		11.4
事前復興まちづくり計画策定	須崎市	須崎地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・須崎地区事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1/3			5.0	5.0	5.0	15.0
								5.4	4.9	17.0	27.3

事前復興まちづくり計画策定	中土佐町	久礼地区 他2地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・久礼地区外2地区事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1／3		3.3	1.6	3.3	3.3	11.5
							3.3	1.7	3.3	3.3	11.6
事前復興まちづくり計画策定	四万十町	志和地区 興津地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・地区別ワークショップの実施 ・志和地区・興津地区の事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1／3			2.3	1.4	1.3	5.0
								2.3	1.4	1.3	5.0
事前復興まちづくり計画策定	黒潮町	鈴地区 外12地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・地区説明会、WS、計画策定委員会等の開催 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・鈴地区外12地区事前復興まちづくり計画(案)作成 等	×	1／3	8.2	3.5				11.7
						8.2	3.6				11.8
事前復興まちづくり計画策定	四万十市	下田地区・ 八東地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・下田地区・八東地区事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1／3		4.7	6.1	4.8		15.6
							4.7	6.1	4.8		15.6
事前復興まちづくり計画策定	宿毛市	中央地域 外5地域	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地域の選定 ・地域事前復興まちづくり計画(素案)作成	×	1／3	8.1	5.3	5.8	3.3		22.5
						8.1	5.3	5.8	5.8		25.0
事前復興まちづくり計画策定	大月町	太平洋側地区・西海岸地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・太平洋側地区・西海岸地区事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1／3	1.6	2.7	2.8	2.1	0.9	10.1
						1.6	2.7	2.7	2.1	0.9	10.0
事前復興まちづくり計画策定	土佐清水市	清水地区 外4地区	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・清水地区外4地区事前復興まちづくり計画(案)作成	×	1／3		1.0	6.5	4.7	4.7	16.9
							1.0	6.5	5.0	4.7	17.2
合計						令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	計
						31.6	47.0	90.0	61.0	31.1	260.7
						31.6	47.0	82.1	72.2	59.5	292.4

(様式5)年度別事業計画【参考】

○補助額の内訳				[上段:当初(変更前)、下段:変更後][百万円単位]					
事業地区名	整備内容	整備の内訳	国費率	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	計
県内 25市町村	市町村職員向けの事前復興訓練 (全体訓練:県内全34市町村対象) (地区別訓練:25市町村(都計区域+沿岸))	用地以外	1/3	1.6		2.2	2.2	2.2	8.2
				1.6		1.8	2.5	2.5	8.4
県内沿岸 19市町村	堤防等による減衰効果を踏まえた津波シミュレーションの作成 (県内沿岸19市町村)	用地以外	1/3	4.9					4.9
				4.9					4.9
甲浦地区 外2地区 (東洋町)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・甲浦地区外2地区事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3	2.8	5.0	5.0	3.0		15.8
				2.8	5.0	4.4			12.2
室戸地区 外4地区 (室戸市)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定	用地以外	1/3	2.0	2.2				4.2
				2.0	2.2		6.6	10.0	20.8
沿岸地区 (奈半利町)	現状整理・課題分析 復興基本方針(案)作成 復興体制の検討 復興手順の検討 対象地区の選定 事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3		3.8	3.3	3.3	3.3	13.7
					3.8	2.1	3.3	3.3	12.5
沿岸地区 (田野町)	現状整理・課題分析 復興基本方針(案)作成 復興体制の検討 復興手順の検討 対象地区の選定 事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3			1.9	3.7	3.8	9.4
						2.0	3.9	3.9	9.8
安田地区 他1地区 (安田町)	現状整理・課題分析 復興基本方針(案)作成 復興体制の検討 復興手順の検討 対象地区の選定 事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3			1.6	3.7	3.6	8.9
						1.6	4.2	3.6	9.4
安芸地区 外6地区 (安芸市)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・安芸地区外6地区事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3		3.0	17.0	2.0	2.0	24.0
					3.0	7.0	7.0		17.0
和食地区 他2地区 (芸西村)	現状整理・課題分析 復興基本方針(案)作成 復興体制の検討 復興手順の検討 対象地区の選定 事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3			2.1	10.8		12.9
						2.2	3.6		5.8
吉川地区 外4地区 (香南市)	・基礎データ収集・現状整理・行政内部組織体制構築 ・課題分析・復興パターン作成 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・対象地区ごとの事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3	0.8	0.8	3.0	1.0	1.0	6.6
				0.8	0.6	3.0	1.0	1.0	6.4
十市地区 外4地区 (南国市)	・市の現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・地区別ワークショップの実施 ・十市地区外4地区事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3						
						4.0	6.0	8.0	18.0
中央地区 外7地区 (高知市)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・地区別ワークショップの実施 ・中央地区外7地区事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3	1.6	8.0	20.0	3.0		32.6
				1.6	8.0	19.7	3.0		32.3
宇佐地区 外2地区 (土佐市)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・宇佐地区外2地区事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3		3.7	3.8	3.7		11.2
					3.8	3.8	3.8		11.4

須崎地区 (須崎市)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・須崎地区事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3			5.0	5.0	5.0	15.0
						5.4	4.9	17.0	27.3
久礼地区 外2地区 (中土佐町)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・久礼地区外2地区事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3		3.3	1.6	3.3	3.3	11.5
					3.3	1.7	3.3	3.3	11.6
志和地区 興津地区 (四万十町)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・地区別ワークショップの実施 ・志和地区・興津地区の事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3			2.3	1.4	1.3	5.0
						2.3	1.4	1.3	5.0
鈴地区 外12地区 (黒潮町)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・地区説明会、WS、計画策定委員会等の開催 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・鈴地区外12地区事前復興まちづくり計画(案)作成 等	用地以外	1/3	8.2	3.5				11.7
				8.2	3.6				11.8
下田地区・ 八東地区 (四万十市)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・下田地区・八東地区事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3		4.7	6.1	4.8		15.6
					4.7	6.1	4.8		15.6
中央地域 外5地域 (宿毛市)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地域の選定 ・地域事前復興まちづくり計画(素案)作成	用地以外	1/3	8.1	5.3	5.8	3.3		22.5
				8.1	5.3	5.8	5.8		25.0
太平洋側地区 ・西海岸地区 (太月町)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・太平洋側地区・西海岸地区事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3	1.6	2.7	2.8	2.1	0.9	10.1
				1.6	2.7	2.7	2.1	0.9	10.0
清水地区 外3地区 (土佐清水市)	・現状整理・課題分析 ・復興基本方針(案)作成 ・復興体制の検討 ・復興手順の検討 ・対象地区の選定 ・清水地区外3地区事前復興まちづくり計画(案)作成	用地以外	1/3		1.0	6.5	4.7	4.7	16.9
					1.0	6.5	5.0	4.7	17.2
			合計	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	計
				31.6	47.0	90.0	61.0	31.1	260.7
				31.6	47.0	82.1	72.2	59.5	292.4

○用地取得面積

[上段:当初(変更前)、下段:変更後]【m2単位】

事業地区名	整備内容	整備の内訳	国費率	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	計
		用地	1/3						

地区名	県内沿岸19市町村	面積	19,260ha	区域	県内沿岸19市町村
-----	-----------	----	----------	----	-----------

堤防等によるL2津波の減衰効果を踏まえた津波浸水想定の内容

基礎資料の整理 1式

地形モデルの作成 1式

構造物データの作成 1式

既往想定との整合性の確認 1式

津波シミュレーション 1式

津波浸水範囲変化の要因分析 1式

結果とりまとめ 1式

堤防ありの津波浸水想定を踏まえ、市町村の復興計画の資料とする

現状 津波からの避難体制を整備するにあたり、最悪の事態（堤防が壊れる条件）を想定した津波浸水想定

課題 最悪の事態（堤防が壊れてゼロ）の条件のため想定規模が甚大
事前復興まちづくり計画策定における土地利用の検討等が困難

当事業 堤防等によるL2津波の減衰効果を踏まえた津波浸水想定

事前復興まちづくり計画の検討が可能に！

浸水深の減少



浸水面積の減少

		L2津波浸水面積					
		1cm以上 (ha)	30cm以上 (ha)	1m以上 (ha)	2m以上 (ha)	5m以上 (ha)	10m以上 (ha)
高知県 全域	堤防なし	19,260	18,734	17,319	14,707	8,427	2,430
	堤防あり						

当事業で堤防ありパターンを算出

		L2津波浸水面積					
		1cm 以上 (ha)	30cm 以上 (ha)	1m 以上 (ha)	2m 以上 (ha)	5m 以上 (ha)	10m 以上 (ha)
高知県 全域	堤防なし	19,260	18,734	17,319	14,707	8,427	2,430
	堤防あり						

(様式6) 現況図 等

地区名	県内25市町村	面積	543,417ha	区域	県内25市町村														
①全体訓練（モデル地区） 復興まちづくり計画策定までの行動手順の理解向上と人材育成 ・高知県が委託業務を発注し、県内全34市町村対象に講義、モデル地区に対してワークショップ形式による行動手順に沿った訓練を実施  南海トラフ地震等の大震災発生 被災建築物等の調査 復興地区区分の検討 都市復興基本方針策定・公表 第一次建築制限区域 都市復興基本計画（骨子案）策定・公表 第二次建築制限区域 または災害危険区域（移転促進区域） 都市復興基本計画策定・公表 復興まちづくり計画の策定 復興まちづくり ●第1段階 （発生後1カ月以内） ●第2段階 （発生後2カ月以内） ●第3段階 （発生後6カ月目途）	高知県内市町村 都市計画区域を有する市町 （20市町） 沿岸市町村 （19市町村） 香美市 本山町 土佐町 いの町 佐川町 越前町 高知市 安芸市 南国市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 西万十市 香南市 東洋町 中土佐町 西万十町 黒潮町 奈半利町 田野町 安田町 芸西村 大月町 25市町村 9市町村 北川町 馬路村 大畠町 大川村 仁愛町 桃原町 日高村 津野町 三原村 <table> <tr> <td></td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td></tr> <tr> <td>全体訓練</td><td colspan="5">1回／年</td></tr> <tr> <td>地区別訓練</td><td colspan="5">4市町村／年</td></tr> </table>		R5	R6	R7	R8	R9	全体訓練	1回／年					地区別訓練	4市町村／年				
	R5	R6	R7	R8	R9														
全体訓練	1回／年																		
地区別訓練	4市町村／年																		
②地区別訓練（実在する地区） 市町村の実在する地区において、復興方針（案）を作成 ・都市計画区域を持つ20市町を対象に実施（今後、20市町以外の市町村も検討） ・高知県が委託業務を発注し、該当市町職員参加のもと、該当市町の実在する地区を対象に地区の課題整理、復興まちづくりの方向性の検討、復興方針（案）の作成までを実施 地区の課題整理、復興まちづくりの方向性検討   復興方針（案） 中土佐町久礼地区が目指す復興のキーワード： 案① 高知県で一番早く復興します～カオ以外も売りあるよ～ 案② だるま朝顔に花を咲かせる町 中土佐町 1 命を守る 防災性の向上と安全な居住環境の創出 津波リスク等を踏まえた土地利用の検討により、安全な住環境を確保する。鉄筋コンクリートの改修と避難経路ネットワークの強化により、災害時の迅速な避難対策を図る。 2 生活を再建する 迅速な生活再建と地域活力の創出 早期復興を実現するため、被災者の生活再建に向けた住宅用地の確保を進めるとともに、移転用地の活用問題も含め、必要な施策を迅速に講じる。合意形成を円滑に図るため、復興の地域コミュニティの機軸に配慮する。国庫や民間など、利便性の高いエリアに商業ゾーンを復興し、地域経済の回復と雇用創出を促進する。 3 暮らしを再生する 地域経済の復興と持続可能な産業振興 漁港の再建と一次産業（農業、漁業）の復興を進める。住民の利便性を考慮し、地域の地域コミュニティの機軸に配慮する。迅速な復興を支援する。久礼市市街を軸に地域振興を主とした観光振興の促進を検討し、地域経済の活性化を図る。 4 歴史・文化を継承する 文化遺産と地域アイデンティティの継承 久礼八幡宮の再建を進め、地域のシンボルとしての役割を維持し、文化的景観の保全を図る。かつおの一本釣りの存続を支援し、地域の伝統産業と歴史的景観を次世代へ継承する。 5 地域の課題等の解決に向けた持続可能な復興 人口減少や防災面での課題を踏まえ、適正な規模の復興事業を計画し、安全で持続可能な地域づくりを推進する。伝統産業の継承を進め、地域資源を活かした活性化を図る。																			

(様式6) 現況図 等

地区名	甲浦地区外2地区	面積	415ha	区域	高知県安芸郡東洋町甲浦、生見、野根
-----	----------	----	-------	----	-------------------

【東洋町】
事前復興まちづくり計画 イメージ

【東洋町】復興事前準備 イメージ

- (1) 町の現状整理・課題分析
- (2) 復興方針
- (3) 復興組織
- (4) 復興手順書
- (5) 復興訓練
- (6) 対象地区の選定

(3)～(5)
を地域防災計画
に位置づける


【甲浦地区外2地区】
事前復興まちづくり計画（案）イメージ

- (1) 地区の現状整理・課題分析
- (2) 地形等による復興パターンの検討
ア 可住地の検討
イ 土地利用の検討
- (3) とりまとめ

対象地区 イメージ

	R5	R6	R7	R8	R9
復興事前準備	(1)町の現状整理・課題分析				
	(2)復興方針				
	(3)復興組織				
	(4)復興手順書				
	(5)復興訓練				
	(6)対象地区の選定				
甲浦地区事前復興まちづくり計画(案)					
生見地区事前復興まちづくり計画(案)					
野根地区事前復興まちづくり計画(案)					

(様式6) 現況図 等



(様式6) 現況図 等

地区名	奈半利町 沿岸地区	面積	957ha	区域	高知県安芸郡奈半利町
-----	-----------	----	-------	----	------------

【奈半利町】
事前復興まちづくり計画 イメージ

【奈半利町】復興基本方針（案）イメージ

(1) 市町村の現状整理・課題分析

(2) 復興方針


(3) 復興組織

(4) 復興手順書

(5) 復興訓練

(6) 対象地区の選定

(3)～(5)
を地域防災計画



	R5	R6	R7	R8	R9
復興方針（案）	(1)市町村の現状整理・課題分析				
	(2)復興方針				
	(3)復興組織				
	(4)復興手順書				
	(5)復興訓練				
	(6)対象地区の選定				
沿岸地区事前復興まちづくり計画課（案）					

(様式6) 現況図 等

地区名	田野町 沿岸地区	面積	653ha	区域	高知県安芸郡田野町
-----	----------	----	-------	----	-----------

【田野町】
事前復興まちづくり計画 イメージ

【田野町】復興基本方針（案）イメージ

(1) 市町村の現状整理・課題分析

(2) 復興方針


(3) 復興組織

(4) 復興手順書

(5) 復興訓練


(6) 対象地区の選定

(3)～(5)
を地域防災計画
に位置づける




		R5	R6	R7	R8	R9
復興方針（案）	(1)市町村の現状整理・課題分析					
	(2)復興方針					
	(3)復興組織					
	(4)復興手順書					
	(5)復興訓練					
	(6)対象地区の選定					
沿岸地区事前復興まちづくり計画課(案)						

(様式6) 現況図 等



(様式6) 現況図 等

地区名	安芸地区外6地区	面積	31,716ha	区域	高知県安芸市 安芸、土居、川北、伊尾木、下山、穴内、赤野																																																																																										
【安芸市】 事前復興まちづくり計画 イメージ 【安芸市】復興事前準備 イメージ (1) 市の現状整理・課題分析 (2) 復興方針 (3) 復興組織 (4) 復興手順書 (5) 復興訓練 (6) 対象地区の選定 (3)～(5) を地域防災計画 に位置づける 【安芸地区外6地区】 事前復興まちづくり計画(案) イメージ (1) 地区の現状整理・課題分析 (2) 地形等による復興パターンの検討 ア 可住地の検討 イ 土地利用の検討 (3) とりまとめ																																																																																															
 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> <th>R8</th> <th>R9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事前復興準備</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(1)市町村の現状整理・課題分析</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(2)復興方針</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(3)復興組織</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(4)復興手順書</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(5)復興訓練</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(6)対象地区の選定</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>安芸地区事前復興まちづくり計画課(案)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土居地区事前復興まちづくり計画課(案)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>川北地区事前復興まちづくり計画課(案)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>伊尾木地区事前復興まちづくり計画課(案)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下山地区事前復興まちづくり計画課(案)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>穴内地区事前復興まちづくり計画課(案)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>赤野地区事前復興まちづくり計画課(案)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							R5	R6	R7	R8	R9	事前復興準備						(1)市町村の現状整理・課題分析						(2)復興方針						(3)復興組織						(4)復興手順書						(5)復興訓練						(6)対象地区の選定						安芸地区事前復興まちづくり計画課(案)						土居地区事前復興まちづくり計画課(案)						川北地区事前復興まちづくり計画課(案)						伊尾木地区事前復興まちづくり計画課(案)						下山地区事前復興まちづくり計画課(案)						穴内地区事前復興まちづくり計画課(案)						赤野地区事前復興まちづくり計画課(案)					
	R5	R6	R7	R8	R9																																																																																										
事前復興準備																																																																																															
(1)市町村の現状整理・課題分析																																																																																															
(2)復興方針																																																																																															
(3)復興組織																																																																																															
(4)復興手順書																																																																																															
(5)復興訓練																																																																																															
(6)対象地区の選定																																																																																															
安芸地区事前復興まちづくり計画課(案)																																																																																															
土居地区事前復興まちづくり計画課(案)																																																																																															
川北地区事前復興まちづくり計画課(案)																																																																																															
伊尾木地区事前復興まちづくり計画課(案)																																																																																															
下山地区事前復興まちづくり計画課(案)																																																																																															
穴内地区事前復興まちづくり計画課(案)																																																																																															
赤野地区事前復興まちづくり計画課(案)																																																																																															

(様式6) 現況図 等

地区名	和食地区外2地区	面積	2,782ha	区域	高知県安芸郡芸西村和食、西分、馬ノ上
-----	----------	----	---------	----	--------------------

【芸西村】
事前復興まちづくり計画 イメージ

【芸西村】復興事前準備 イメージ

- (1) 村の現状整理・課題分析
- (2) 復興方針
- (3) 復興組織
- (4) 復興手順書
- (5) 復興訓練
- (6) 対象地区の選定

(3)～(5)
を地域防災計画
に位置づける

【和食地区外2地区】
事前復興まちづくり計画（案）イメージ


- (1) 地区の現状整理・課題分析
- (2) 地形等による復興パターンの検討
 - ア 可住地の検討
 - イ 土地利用の検討
- (3) とりまとめ

対象地区 イメージ

浸水深20.0m以上	浸水深15.0～20.0m	浸水深10.0～15.0m	浸水深5.0～10.0m	浸水深3.0～5.0m	浸水深2.0～3.0m	浸水深1.0～2.0m	浸水深0.0～0.3m	行政区域
------------	---------------	---------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------

		R5	R6	R7	R8	R9
復興事前準備	(1)村の現状整理・課題分析					
	(2)復興方針					
	(3)復興組織					
	(4)復興手順書					
	(5)復興訓練					
	(6)対象地区の選定					
和食地区事前復興まちづくり計画(案)						
西分地区事前復興まちづくり計画(案)						
馬ノ上地区事前復興まちづくり計画(案)						


(様式6) 現況図 等



(様式6) 現況図 等

地区名	十市地区外4地区	面積	2,256ha	区域	高知県南国市 十市、前浜、日章、稲生、三和																																																																														
【南国市】 事前復興まちづくり計画 イメージ 【南国市】復興事前準備 イメージ - 市の現状整理・課題分析 - 復興基本方針(案)作成 - 復興組織の検討 - 復興手順の検討 - 復興訓練 - 対象地区の選定 (3)～(5) について地域防 災計画との整合 性を図る 【十市地区外4区】 事前復興まちづくり計画(案)イメージ - 地区の現状整理・課題分析 - 地形等による復興パターンの検討 ア 可住地の検討 イ 土地利用の検討 - とりまとめ <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>復興事前準備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(1)市町村の現状整理・課題分析</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(2)復興基本方針(案)作成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(3)復興組織の検討</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(4)復興手順の検討</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(5)復興訓練</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(6)対象地区の選定</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>稲生地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>三和地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>十市地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>前浜地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>日章地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							R5	R6	R7	R8	R9	復興事前準備						(1)市町村の現状整理・課題分析						(2)復興基本方針(案)作成						(3)復興組織の検討						(4)復興手順の検討						(5)復興訓練						(6)対象地区の選定						稲生地区事前復興まちづくり計画(案)						三和地区事前復興まちづくり計画(案)						十市地区事前復興まちづくり計画(案)						前浜地区事前復興まちづくり計画(案)						日章地区事前復興まちづくり計画(案)					
	R5	R6	R7	R8	R9																																																																														
復興事前準備																																																																																			
(1)市町村の現状整理・課題分析																																																																																			
(2)復興基本方針(案)作成																																																																																			
(3)復興組織の検討																																																																																			
(4)復興手順の検討																																																																																			
(5)復興訓練																																																																																			
(6)対象地区の選定																																																																																			
稲生地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																																			
三和地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																																			
十市地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																																			
前浜地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																																			
日章地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																																			

(様式6) 現況図 等



(様式6) 現況図 等

地区名	宇佐地区外2地区	面積	539ha	区域	高知県土佐市宇佐、新居、用石																																																																		
【土佐市】 事前復興まちづくり計画 イメージ 【土佐市】復興事前準備 イメージ (1) 市の現状整理・課題分析 (2) 復興方針 (3) 復興組織 (4) 復興手順書 (5) 復興訓練 (6) 対象地区の選定 (3)～(5) を地域防災計画 に位置づける 【宇佐地区外2地区】 事前復興まちづくり計画(案) イメージ (1) 地区の現状整理・課題分析 (2) 地形等による復興パターンの検討 ア 可住地の検討 イ 土地利用の検討 (3) とりまとめ 対象地区 イメージ <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>復興事前準備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(1)市の現状整理・課題分析</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(2)復興方針</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(3)復興組織</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(4)復興手順書</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(5)復興訓練</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(6)対象地区の選定</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>宇佐地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>新居地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>用石地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							R5	R6	R7	R8	R9	復興事前準備						(1)市の現状整理・課題分析						(2)復興方針						(3)復興組織						(4)復興手順書						(5)復興訓練						(6)対象地区の選定						宇佐地区事前復興まちづくり計画(案)						新居地区事前復興まちづくり計画(案)						用石地区事前復興まちづくり計画(案)					
	R5	R6	R7	R8	R9																																																																		
復興事前準備																																																																							
(1)市の現状整理・課題分析																																																																							
(2)復興方針																																																																							
(3)復興組織																																																																							
(4)復興手順書																																																																							
(5)復興訓練																																																																							
(6)対象地区の選定																																																																							
宇佐地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																							
新居地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																							
用石地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																							

(様式6) 現況図 等

地区名	須崎地区	面積	1,497 ha	区域	高知県須崎地区
-----	------	----	----------	----	---------

対象地区	イメージ
------	------

【須崎市】
事前復興まちづくり計画 イメージ

【須崎市】 復興事前準備 イメージ

(1) 市の現状整理・課題分析

(2) 復興方針

(3) 復興組織

(4) 復興手順書

(5) 復興訓練

(6) 対象地区の選定

(3)～(5)
を地域防災計画
に位置づける

【須崎湾地区・浦ノ内湾地区】
事前復興まちづくり計画（案）イメージ

(1) 地区の現状整理・課題分析

ア 可住地の検討


イ 土地利用の検討

(3) とりまとめ



	R5	R6	R7	R8	R9
復興事前準備 (1)市の現状整理・課題分析					
(2)復興方針					
(3)復興組織					
(4)復興手順書					
(5)復興訓練					
(6)対象地区の選定					
須崎地区事前復興まちづくり計画(案)					

(様式6) 現況図 等



(様式6) 現況図 等

地区名	志和地区・興津地区	面積	1796 ha	区域	高知県高岡郡四万十町志和地区、興津地区
-----	-----------	----	---------	----	---------------------

【四万十町】
事前復興まちづくり計画 イメージ

【四万十町】復興事前準備 イメージ

- (1) 町の現状整理・課題分析
- (2) 復興方針
- (3) 復興組織
- (4) 復興手順書
- (5) 復興訓練
- (6) 対象地区の選定

(3)～(5)
を地域防災計画
に位置づける

【志和区・興津地区】
事前復興まちづくり計画（案）イメージ

- (1) 地区の現状整理・課題分析
- (2) 地形等による復興パターンの検討
 - ア 可住地の検討
 - イ 土地利用の検討
 - ウ 交通ネットワークの検討
 - エ 事前の取組の推進と課題の検討
- (3) 地区との協議・とりまとめ等

対象地区 イメージ

最大浸水深 (m)	
20.0 -	
15.0 - 20.0	
10.0 - 15.0	
5.0 - 10.0	
3.0 - 5.0	
2.0 - 3.0	
1.0 - 2.0	
0.3 - 1.0	
0.0 - 0.3	

		R5	R6	R7	R8	R9
復興事前準備	(1)町の現状整理・課題分析					
	(2)復興方針					
	(3)復興組織					
	(4)復興手順書					
	(5)復興訓練					
	(6)対象地区の選定					
志和地区事前復興まちづくり計画(案)						
興津地区事前復興まちづくり計画(案)						

(様式6) 現況図 等

地区名	鈴地区外12地区	面積	233ha	区域	高知県幡多郡黒潮町鈴、浜町、明神、会所、下分、大和田、町分、上分、馬地、坂折、横浜、熊野浦、白浜																																																																													
【黒潮町】 事前復興まちづくり計画 イメージ 【黒潮町】 復興事前準備 イメージ (1) 町の現状整理・課題分析 (2) 復興方針 (案) (3) 復興組織 (4) 復興手順書 (5) 復興訓練 等 (3) ~ (5) を地域防災計画 に位置づける 【鈴地区外12地区】 事前復興まちづくり計画 (素案) イメージ (1) 地区の現状整理・課題分析 (2) 地形等による復興パターンの検討 ア 可住地の検討 イ 土地利用の検討 (3) 地区説明会、WS、策定委員会開催、とりまとめ 等 【鈴地区外12地区】 事前復興まちづくり計画 (案) イメージ (1) 地区の現状整理・課題分析 (2) 地形等による復興パターンの検討 ア 可住地の検討 イ 土地利用の検討 (3) 地区説明会、WS、策定委員会開催、とりまとめ 等 図1 佐賀13地区周辺の津波浸水予測図 (出典：高知県 南海トラフ地震に備えるポータルサイト) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>R4(参考)</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>復興事前準備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(1)町の現状整理・課題分析</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(2)復興方針</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(3)復興組織</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(4)復興手順書</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(5)復興訓練</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(6)対象地区の選定</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>地区説明会、WS、策定委員会開催等</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>鈴地区外12地区事前復興まちづくり計画(素案)作成</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>鈴地区外12地区事前復興まちづくり計画作成(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							R4(参考)	R5	R6	R7	R8	R9	復興事前準備							(1)町の現状整理・課題分析							(2)復興方針							(3)復興組織							(4)復興手順書							(5)復興訓練							(6)対象地区の選定							地区説明会、WS、策定委員会開催等							鈴地区外12地区事前復興まちづくり計画(素案)作成							鈴地区外12地区事前復興まちづくり計画作成(案)						
	R4(参考)	R5	R6	R7	R8	R9																																																																												
復興事前準備																																																																																		
(1)町の現状整理・課題分析																																																																																		
(2)復興方針																																																																																		
(3)復興組織																																																																																		
(4)復興手順書																																																																																		
(5)復興訓練																																																																																		
(6)対象地区の選定																																																																																		
地区説明会、WS、策定委員会開催等																																																																																		
鈴地区外12地区事前復興まちづくり計画(素案)作成																																																																																		
鈴地区外12地区事前復興まちづくり計画作成(案)																																																																																		

(様式6) 現況図 等

地区名	下田地区・八束地区	面積	5,134 ha	区域	高知県四万十市下田地区、八束地区
-----	-----------	----	----------	----	------------------

【四万十市】
事前復興まちづくり計画 イメージ

【四万十市】復興事前準備 イメージ

(1) 市の現状整理・課題分析

(2) 復興方針

(3) 復興組織

(4) 復興手順書

(5) 復興訓練

(6) 対象地区の選定

(3)～(5)
を地域防災計画
に位置づける

【下田地区・八束地区】
事前復興まちづくり計画（案）イメージ

(1) 地区の現状整理・課題分析

ア 可住地の検討

イ 土地利用の検討


(3) とりまとめ

対象地区 イメージ




		R5	R6	R7	R8	R9
復興事前準備	(1)市の現状整理・課題分析					
	(2)復興方針					
	(3)復興組織					
	(4)復興手順書					
	(5)復興訓練					
	(6)対象地区の選定					
下田地区事前復興まちづくり計画(案)						
八束地区事前復興まちづくり計画(案)						

(様式6) 現況図 等



(様式6) 現況図 等



(様式6) 現況図 等

地区名	清水地区外4地区	面積	1,639 ha	区域	高知県土佐清水市清水、半島、下ノ加江、三崎、下川口																																																																														
【土佐清水市】 事前復興まちづくり計画 イメージ 【土佐清水市】復興事前準備 イメージ - 市の現状整理・課題分析 - 復興方針 - 復興組織 - 復興手順書 - 復興訓練 - 対象地区の選定 (3)～(5) を地域防災計画 に位置づける 【清水地区外4地区】 事前復興まちづくり計画(案) イメージ - 地区の現状整理・課題分析 - 地形等による復興パターンの検討 ア 可住地の検討 イ 土地利用の検討 - とりまとめ 対象地区 イメージ <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>復興事前準備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(1)市の現状整理・課題分析</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(2)復興方針</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(3)復興組織</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(4)復興手順書</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(5)復興訓練</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(6)対象地区の選定</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>清水地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>半島地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>三崎地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>下ノ加江地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>下川口地区事前復興まちづくり計画(案)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>							R5	R6	R7	R8	R9	復興事前準備						(1)市の現状整理・課題分析						(2)復興方針						(3)復興組織						(4)復興手順書						(5)復興訓練						(6)対象地区の選定						清水地区事前復興まちづくり計画(案)						半島地区事前復興まちづくり計画(案)						三崎地区事前復興まちづくり計画(案)						下ノ加江地区事前復興まちづくり計画(案)						下川口地区事前復興まちづくり計画(案)					
	R5	R6	R7	R8	R9																																																																														
復興事前準備																																																																																			
(1)市の現状整理・課題分析																																																																																			
(2)復興方針																																																																																			
(3)復興組織																																																																																			
(4)復興手順書																																																																																			
(5)復興訓練																																																																																			
(6)対象地区の選定																																																																																			
清水地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																																			
半島地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																																			
三崎地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																																			
下ノ加江地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																																			
下川口地区事前復興まちづくり計画(案)																																																																																			