高知県立図書館・高知市民図書館　新図書館情報システム構築実施計画

6-4 作業スケジュール



6-4 作業スケジュール


#
作業項目
担当
H25
H26
H27
H28～
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
15 初期データ設定（システム構築）
データ登録
データ登録
16 保守・運用（システム構築）
保守・運用計画
暫定稼働　保守・運用
H28/3～H33/2
複合施設ネットワーク構築
17 外部連携先との協議・調整　他（複合施設ネットワーク構築）
複合施設弱電設備協議
高知市役所関連ネットワーク接続協議
高知市役所関連ネットワーク接続協議
高知新聞社接続協議
18 詳細設計（複合施設ネットワーク構築）
19 試験（複合施設ネットワーク構築）
テスト計画
ネットワーク疎通試験
総合テスト（暫定稼働用）
ネットワーク疎通試験
テスト計画
ネットワーク疎通試験
総合テスト（本稼働用）
20 回線等各種申請・手配（複合施設ネットワーク構築）
ドメイン取得申請
ドメイン登録完了
iDC-既存図書館接続回線、VPNサービス申請
iDC-既存図書館接続回線開通
複合施設-iDC接続回線開通
複合施設-iDC接続回線、VPNサービス申請
複合施設-高知市役所接続回線開通
複合施設-高知市役所接続回線、VPNサービス申請
複合施設インターネット接続開始
複合施設-インターネット接続回線、プロバイダー申請
複合施設-高知新聞社接続開始
複合施設-高知新聞社接続回線、VPNサービス申請
21 環境構築（複合施設ネットワーク構築）
iDCネットワーク環境構築
iDCインターネット接続開始
県立図書館、市民図書館ネットワーク環境構築
複合施設ネットワーク環境構築
複合施設ネットワーク稼働開始
複合施設サーバルーム環境整備完了
22 外部連携先作業（複合施設ネットワーク構築）
高知市行政ネットワーク機器設置
高知新聞社側複合施設接続に関する作業
高知県庁行政ネットワーク機器設置
23 保守運用（複合施設ネットワーク構築）
暫定稼働　保守・運用
運用計画
H28/3～H33/2
参考 複合施設構内ＩＰ電話の設備工事（工程例）
要件定義
詳細設計
システムテスト
稼働開始
方式設計
システム構築
運用テスト・検査