オーテピア高知図書館開館までのスケジュールについて

新図書館整備課

項目		年度	平成２９年度												平成３０年度				
		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
工事等	建築工事等		建築主体等工事								完了検査・引渡し		施設管理						
	外構工事				入札契約				外構工事				完了検査						
条例・連携協約・事務の委託			条例（案）検討			６月議会【検討内容報告】	条例（案）作成		９月議会【条例議案等】	告示・総務大臣届出				２月議会					開館
			連携協約・事務の委託（案）検討				連携協約・事務の委託（案）作成				施設管理に関する協定								
							県市協定書等の検討				県市協定書の締結								
予算関係（費用負担、管理運営費）			費用負担等（案）検討				予算作業（施設管理）		【予算議案（施設管理）】		予算作業（次年度予算）			【予算議案（次年度予算）】					
					県市協定書等の検討					県市協定書締結	施設管理の費用負担に関する協定				県市協定書等締結	次年度予算の費用負担に関する協定			
組織・運営体制			組織・運営体制（案）検討					組織・運営体制（案）取りまとめ			組織に係る作業 県市協定書等の検討				県市協定書の締結	図書館の運営、職員の身分の取扱い関する協定	新組織体制		