令和元年度　高知県子ども・子育て支援事業支援計画
改定スケジュール

４月	
５月	・各部局照会・とりまとめ（取組成果など） ・総括評価作成 ・市町村ニーズ調査結果情報共有
６月	※国：改正基本指針公布（6月～７月上旬） 〇市町村へ「量の見込みと確保方策」について調査票を送付 ・教育・保育 ・地域子ども・子育て支援事業
７月	●第１回子ども・子育て支援会議（７月１０日） ・取組の総括 ・次期計画
８月	※市町村から提出された「量の見込みと確保方策」のとりまとめ
９月	・計画骨子案作成 ・各部局照会・とりまとめ ・会議での意見への対応
10月	●第２回子ども・子育て支援会議 ・量の見込み（需給）報告 ・計画骨子案
11月	・計画案作成 ・各部局照会・とりまとめ ・委員との調整 ・パブコメ案策定
12月	●パブリックコメント
１月	・パブコメ対応 ・計画最終案作成 ・各部局照会
２月	●第３回子ども・子育て支援会議 ・計画最終案
３月	●計画策定 ●国へ提出