令和４年度のスケジュールについて

参考資料

協議会　設立総会（令和４年5月26日）

○基本計画書について
（連続テレビ小説を生かした博覧会基本計画書策定）
○事業計画について
（策定スケジュール案）

６月３日
運営委員会　：博覧会事業計画の検討

７月15日
運営委員会　：受入事業計画（案）、誘致･広報事業計画（案）
令和４年度収支予算（案）、ＫＰＩの検討　等

第２回協議会（令和４年８月１日）

○令和４年事業計画及び予算の議決
○博覧会名称の発表
○ＫＰＩの協議

10月中旬
運営委員会　：各事業計画改正（案）、令和４年度補正予算（案）
市町村の取り組み　等

第３回協議会（令和４年10月18日）

○令和４年事業計画及び補正予算の議決
○オープニングイベントの概要　等

１月上旬
運営委員会　：プレイベント、オープニングイベントの準備状況
各事業の進捗報告　等

令和５年２月４日　プレイベント　スタート

３月中旬
運営委員会　：プレイベント報告、各事業の進捗状況
令和５年度事業計画及び予算　等

第４回協議会（令和５年3月中下旬）

○令和５年度事業計画及び予算の議決
○各事業の進捗状況報告
○入込状況報告

令和５年３月25日　連続テレビ小説を生かした博覧会　開幕

プロモーション計画

旅行会社向け
プロモーション
県･観光コンベンション協会
等が主体となって実施

団体向け
令和４年下期商品
(R4.10～)の売り込み

旅行会社向け
モニターツアー実施
（令和４年７月20日～22日）

旅行会社向け
プロモーションの本格化
（令和４年9月から）

一般向け
プロモーションの本格化
（令和５年１月頃から）