第 81 回本部会議
資料７

第６期行動計画策定スケジュール（案）

	本部会議等	策定事務作業		国基本計画等
		危機管理部の作業	各部局への作業依頼	
4月		・第６期策定スケジュールの検討		
5月	22 日　幹事会	策定スケジュール案作成 ・アドバイザーヒアリング（第５期見直し）	第５期見直し依頼 ・能登半島地震を踏まえた取組の見直し	第 15 回 WG 開催※)
6月	**６日　本部会議** ・第５期総括、第６期策定スケジュールの共有			
7月	22 日　幹事会	・第６期策定の方向性の検討 ・建物被害の算定（～９月）	第５期総括依頼 （総括整理表） ・各取組の成果、課題の整理、課題への対応策 ・能登半島地震を踏まえた取組の見直し	
8月		第６期骨子案作成	・回収 ・各部局ヒアリング、調整	
9月	11 日　幹事会	・第５期総括とりまとめ ・アドバイザーヒアリング（第５期総括）		
10月	**23 日　本部会議** ・第５期総括案の報告 ・第６期策定の方針、重点課題の協議	・能登半島地震調査・分析結果（要約）共有（12 月まで随時） ・県民意識調査、減災効果（暫定値）速報値の算出 人的被害の算定（～12 月） ・住宅耐震化率 ・津波早期避難意識率 ・津波避難空間整備率	**第６期策定依頼** ・被災シナリオのリバイス ・取組検討と取組整理表の作成 ・能登半島地震の教訓の反映	国の WG 報告書公表見込み（※被害想定を含む）
11月			・回収 ・各部局ヒアリング、調整（～３月）	
12月		・人的・建物被害の想定 ・減災効果（確定値） ・能登半島地震調査・分析結果（最終結果）共有		
1月	中旬　幹事会	第６期素案作成 ・前文の作成 ・減災目標の算定 ・個票とりまとめ ・重点課題の設定		国の基本計画の見直し 県被害想定の見直し（国の被害想定を基にハザードマップや建物被害等を見直し）
2月	**12 日　本部会議** ・第５期総括の報告 ・第６期素案の協議	意見公募（パブリックコメント） ・市町村意見照会	第５期総括リバイス依頼 ・回収	
3月	**未定　本部会議** ・第６期最終案の承認	第６期最終案作成		
R7	第６期行動計画の初年度に国の基本計画の見直しや県の被害想定の見直しを踏まえて、行動計画のバージョンアップを図る。			

※）新たな知見に基づく地盤モデルや計算手法の見直し。