将来の公共交通の姿に向けた実施スケジュール【Ｒ７年度～Ｒ９年度以降】

資料２

	令和7年度				令和８年度				令和9年度以降
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	
路面電車【路面電車あり方検討会】	第1回 6月5日 開催 ・検討会設置 ・調査分析の委託内容決定	第2回 9月5日 開催 ・調査分析の方法説明 ・先進事例紹介	第3回 11月27日 ・調査分析の中間報告	第4回 2月9日 ・調査分析の最終報告（素案） 第５回 3月27日（予定） ・調査分析の最終報告	第6回 5月下旬 ・路面電車あり方協議	・第7回７月下旬 ・第8回９月上旬 ・路面電車あり方の公表についての協議	第9回 12月下旬 ・地域公共交通の計画等協議	第10回 3月下旬 ・地域公共交通の計画等協議	
	委託事業者決定 調査･分析開始（8月）								
	【調査･分析内容】 ［電車］ ・費用便益分析 ・クロスセクター分析 ・設備投資コストの積算 ・アンケート調査 ・先進事例の調査 ［並走解消］ ・利用実態調査 ・乗り換えの利便性分析 ・路線の評価 ・運行効率の比較		路線バスのあり方や改善施策を踏まえ、路面電車の10年後のあり方を検討			１０年後のあり方の公表			中央地域の公共交通プラン策定（地域公共交通計画） **プランの実行** ・交通体系見直し ・設備投資 ・運行形態見直し ・ダイヤの見直し ・利用促進の見直し ・補助制度の検討　等
路線バス【高知市リ・デザイン分科会　等】		8月 リ･デザイン分科会 ・令和8年再編に向けた現状整理 ・2027地域公共交通計画策定に向けた現状整理	12月 リ･デザイン分科会 ・令和8年再編に向けた課題分析 ・2027地域公共交通計画の方向性	2月 地域公共交通会議 ・令和8年再編骨子 ・2027年地域公共交通計画の骨子	5月 リ･デザイン分科会 ・令和8年再編 ・2027地域公共交通計画の骨子、具体策	8月 リ･デザイン分科会 ・令和9年再編に向けた現状整理 ・2027地域公共交通計画の具体策･計画書	11月 リ･デザイン分科会 ・令和9年再編に向けた課題分析 ・2027地域公共交通計画の計画書		
	5年後の路線の姿の検討		並走区間解消案の検討	実証運行の準備	実証運行･検証	5年後の姿を踏まえ路線再編を実施			
WG	路面電車、路線バスのあり方及びとさでん交通への支援策について、事務レベルで適宜開催								