第二期市町村子ども･子育て支援事業計画作成に係るスケジュール（案）

参考資料３

	2018年度									2019年度	2020年度
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
自治体	第二期計画作成のための利用希望把握調査（ニーズ調査）を実施									市町村子ども･子育て会議の意見を聴く 第二期計画作成期間 量の見込みを算出し確保方策とその実施時期等を記載	第二期計画期間開始 2020年度～2024年度
国	第二期市町村計画作成における「量の見込み」の算出等の考え方を自治体へ発出	基本指針の改正を検討		基本指針の改正作業					改正基本指針公布	量の見込みと確保方策の調査	