高知南中学校・高知南高校と高知西高校の統合のスケジュール（案）

資料３

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

高知南中・高校

≪教育環境の充実≫（詳細はH26.7.22第９回、H26.7.24第10回教育委員協議会「補足説明資料２」を参照）

○教育センターの指導主事が常駐し、教育活動を支援

○教育センターの機能の一部を移転

中学の定員 120 ↓ 60

中高の募集停止

≪高知南中学校の生徒の育成≫
- ○高知西高校と連携した指導
- ○ 学力定着状況を把握する検査（学力定着把握検査）を毎年実施し、その結果で、高校でしっかりと学習できる基準を満たすように支援
- ○ 語学力、思考力、国際理解力等の充実
- ○ 全員が英検3級、半分が準2級を取得

高知西高校・統合後の中高一貫校

ソフト面

県立高等学校再編振興計画・前期実施計画の決定

≪統合に向けた取組≫

○校名、校歌、校章等の取扱い

学校関係者や県民の皆様のご意見を参考に県教委として決定する。

≪併設中学校の設置に向けた取組≫
- ・入学者選抜についての検討
- ・中高の接続への連携のあり方

・入学者の選抜方法の決定
・中高の接続の連携対策の決定

併設中学校の開校

統合後の高等学校の募集開始

≪併設中学校の生徒の育成≫
- ○グローバル教育科進学を見据えた教育活動
- ○ 学力定着状況を把握する検査（学力定着把握検査）を毎年実施
- ○ 語学力、思考力、国際理解力等の充実
- ○ 全員が英検準2級を取得

≪グローバル人材の育成に向けた学校全体の取組≫
- ○カリキュラム開発（プレゼンテーションや討論の手法を取り入れることによる授業改善、総合的な学習の時間を活用した課題探求と論文の作成など）
- ○大阪大学、高知大学、高知工科大学、高知県立大学との連携の強化
- ○海外の姉妹校や大学との交流の強化

○幼児、小学生の保護者等への併設中学校（国際バカロレアを含む）の広報活動

≪国際バカロレアの導入に向けた取組≫

○情報収集　○中学校における国際バカロレアを見通した教育課程の開発

中学校における
- ○国際バカロレアの手法の導入
- ○英語運用能力を高める取組

○高等学校における国際バカロレアのプログラムの教育課程の開発

○高校の学科改編
（グローバル教育科（仮称）の設置）
○国際バカロレアのプログラムの導入

○＜人材育成＞国際バカロレア認定校等での研修、教員の採用の検討

統合完了

ハード面

○必要な施設・設備等の検討
・中高の連携に配慮した校舎及びグラウンドの整備

建築する校舎等の基本設計（6ヵ月）

実施設計（6ヵ月）

入札　仮契約　9月（12月）議会　本契約

施工（13～14ヵ月）

その他

≪高知市内の公立中学校への支援≫