
佐川町地域振興策に係る事業一覧表

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ R６以降見込

1-1 ⾧竹川本流の改修 全地区 県
事業継続

完了時期は未定

治水上支障のある堆積土砂の掘削や洗掘対策は適宜実施。

河川改修工事は、一定区間の用地取得完了後に下流側から着

手。

1-2 ⾧竹川（町管理区間）護岸整備 ⾧竹 町 R７ 完了 （国道33号から上流側）

1-3 ⾧竹川（〃）護岸整備 ⾧竹 町 1-2護岸整備事業と同時に実施。（国道33号から下流側）

1-4 ⾧竹川（〃）洗掘対策 ⾧竹 町 1-2護岸整備事業と同時に実施。

1-5 取水堰の改修 ⾧竹 町 1-1⾧竹川の改修事業の進捗状況を考慮しながら実施。

1-6 水路の廃止 ⾧竹 県

1-1⾧竹川の改修事業の進捗に合わせて実施。

水路への河川水の流入防止については、堰の改修時に対応す

る。

1-7 上流からの土砂対策 ⾧竹 県

1-1⾧竹川の改修事業の進捗に合わせて実施。

土砂の堆積状況を把握するとともに、治水上支障がある箇所

については必要な対策を実施していく。

1-8 横山川の整備（浚渫・草刈を含む） 横山 町 R７ 完了

1-9 用水路の改修 竹ノ倉 県
1-1⾧竹川の改修事業の進捗に合わせて実施。

河川改修に伴う堰の統廃合と併せて検討を行う。

1-10 竹ノ倉川の護岸整備 竹ノ倉 町 R７ 完了

1-11 水田の浸水対策 竹ノ倉 県

1-1⾧竹川の改修事業により解消。

浸水被害を軽減するために、早期に河川改修の実施に努め

る。

1-12 国道の改良（歩道設置+交差点改良） ‐
県

・

国

事業継続

完了時期は未定

早期の工事着手を目指して、国道３３号を管理する国と国道

も含めた全体計画について協議を進めていく。

県道部分については、拡幅に向けた調査設計・用地取得に取

り組む。

1-13 岩目地交差点を時差信号に変更 ‐ 県

1-12国道の改良（歩道設置+交差点改良）の完了までの暫定的

措置として取組を進める。国道側の青信号時間の延⾧を検討

中。

1-14 豪雨時の浸水対策 ‐
県

・

町

1-1から1-11までの「⾧竹川の増水対策」において、詳細設計

等を進める中で、有効な対策や手法について検討する。

1-15 西バイパスの延伸 ‐ 国

早期の実現に向け、国や沿線自治体と協力しながら取り組ん

でいく。

延伸により、台風や豪雨時の路面冠水による通行止めに対す

る迂回路が確保される。

1-16 霧生関に歩道トンネル ⾧竹 国
「道の駅」整備に伴う交通状況の変化をみながら、国と連携

して必要性について検討する。

1-17
上水道

整備 上水道の整備 ⾧竹・横山・竹ノ倉 町 未定
R４年度末までに配水管の設置の完了を予定。給水装置の設置

補助事業の終期は未定。
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2-1 県道岩目地西佐川停車場線改良 弘岡～本村西 県
事業継続

完了時期は未定

全体延⾧L=1,750ｍ

1工区（L=1,000ｍ）は、JRとの調整を図りR4完成を目指す。

2工区（750ｍ）は、R3から用地買収を開始。

2-2
県道岩目地西佐川停車場線

歩道へのガードレール設置
弘岡～本村西 県

事故発生箇所や危険箇所として具体的な場所があれば、検討

及び措置していく。

2-3 治山事業 横山 県

2-4 急傾事業 横山 県
事業継続

完了時期は未定
保全対象１～２戸（地権者）／年で施工を行う予定。

2-5 急傾事業 竹ノ倉 県
事業継続

完了時期は未定

Ｒ３年度は、計画・調査・設計を実施し、事業に必要な区域

指定を行う。保全対象１～２戸（地権者）／年で施工を行う

予定。

2-6 治山事業 弘岡 県 R２年度内に完了予定。

2-7 急傾事業（水路整備も併せて施工） 本村東 県
事業継続

完了時期は未定

Ｒ３年度は、計画・調査・設計を実施し、事業に必要な区域

指定を行う。保全対象１～２戸（地権者）／年で施工を行う

予定。

2-8
柳瀬川改修事業のスピードアップ

町内県管理河川の適正な管理
佐川町 県

事業継続

完了時期は未定

①下流越知町分の右岸用地取得中。R3年度は残りの用地取得

と仮排水路等の設計を行う予定。

②土砂の堆積状況や草の繁茂状況などを把握するとともに、

治水上支障がある箇所については必要な対策を実施してい

く。

3-1 町道⾧竹1号線及び２号線の入口拡幅 ⾧竹 町 R７ 完了

3-2
⾧竹地区幹線道路(町道⾧竹4号線)の拡

幅
⾧竹 町 R9 完了

3-3 舗装+側溝設置 ⾧竹 町 配水管延伸工事に合わせて実施。

3-4 路面排水による砂利の流出対策 ⾧竹 町

3-5 青線水路の修繕 ⾧竹 町 R8 着手・完了

3-6 防火水槽or消火栓の設置 ⾧竹 町 配水管延伸工事に合わせて実施。

3-7 地区内町道の舗装修繕 ⾧竹・横山 町 R9 完了

・横山線 R3着手・R4完了

・横山1号線 R5着手・完了

・ミマセ線 R8着手・完了

・霧生関⾧竹2号線及び3号線、⾧竹5号線 R9着手・完了

3-8
横山地区幹線道路

(町道横山線、⾧竹線)の拡幅
⾧竹・横山 町 R7 完了

3-9 側溝の設置 横山 町

3-10 カーブの見通しの改善 横山 町 R8 着手・完了

3-11 防草対策 横山 町 R8 着手・完了

3-12
大雨時の田の冠水防止のための

側溝整備
横山 町 R8 着手・完了
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3-13
竹ノ倉地区幹線道路

(町道竹ノ倉１号線及び３号線)の拡幅
竹ノ倉 町 R7 完了

3-14 地区内町道の舗装修繕 横山 町
R6 着手

R7 完了
・横山5号線 R6着手・完了

・横山4号線 R7着手・完了

3-15 町道横山４号線の拡幅 横山 町 R6 完了

3-16 ガードレールの設置 竹ノ倉～弘岡 町 R7 着手・完了

3-17 カーブミラーの設置 横山 町 R6 着手・完了 道路環境等の整備後に実施

3-18 町道竹ノ倉１号線舗装修繕 竹ノ倉 町 R6 着手・完了

3-19 舗装修繕 竹ノ倉 町 R8 着手・完了

3-20 暗渠水路の改修 横山 町 R8 着手・完了

3-21 青線水路の改修 横山 町 R8 着手・完了

3-22 消化栓の設置 竹ノ倉 町 配水管の設置に併せて実施

3-23 ゴミステーションの設置 竹ノ倉 町 R６ 着手・完了 道路環境等の整備後に実施

3-24
弘岡地区幹線道路

(町道弘岡１号線)の拡幅
弘岡 町 R9 完了

3-25 玉割川流域の防災減災事業の実施 弘岡 町 R7 完了

3-26 線路への進入防止柵の設置 弘岡 町 R10 着手・完了

3-27
六所橋～加茂小中学校前の道の拡幅

（日高村管理の赤線）
弘岡 町 未定 日高村と協議のうえ実施

3-28 JR踏切改良 弘岡～本村西 町
R8 着手

R11 完了
JRと協議

3-29 地区内町道の舗装修繕 弘岡～本村西 町 R8 完了

・弘岡2号線、宇治谷2号線 R3着手・完了

・弘岡3、5、8、9及び10号線、本村東1号線、スエミツ線 

R5着手・完了

・スエミツ1号線 R6着手・完了

・本村西1号線線 R3着手・R4完了

・天神谷2号線 R8着手・完了

3-30
本村東地区幹線道路

(町道芝ノ元線、宇治谷１号線)の拡幅
本村東 町 R7 完了

3-31 横断暗渠の設置+水路の廃止 本村東 町 R8 着手・完了

3-32 カーブミラーの設置 本村東 町 集落活動センターの付帯設備として整備
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3-33 町道宇治谷１号線路側修繕 本村東 町 R6 着手・完了

3-34 ガードレール設置 本村東 町

3-35 町道天神谷３号線の拡幅 本村西 町

3-36 町道天神谷１号線の拡幅 本村西 町

3-37 青線水路の改修 横山 町 R8 着手・完了

3-38 水路修繕 竹ノ倉 町 R8 着手・完了

3-39 聖神社裏の大きな岩の崩落対策 竹ノ倉 町
R9 着手

R10 完了

3-40 町道斜面の不安解消 横山 町 R7 着手・完了

3-41 公民館への道の拡幅 横山 町 R7 着手・完了

3-42 住家裏の斜面対策 ⾧竹 町

3-43 住家裏の斜面対策 ⾧竹 町

3-44 住家裏の斜面対策 本村東 町

3−45 青線水路の改修 竹ノ倉 町 R11 着手・完了 11/15 第4回地元説明会以降追加

3−46 青線水路の改修 本村東 町 R11 着手・完了 11/15 第4回地元説明会以降追加

3−47 町道黒ノ瀬宇治谷線側溝整備 本村東 町 R11 着手・完了 11/15 第4回地元説明会以降追加

3−48 ⾧竹公民館の建て替え ⾧竹 町 R5 完了

3-49 既設公民館の整備 横山・竹ノ倉 町
・横山公民館 R3年度補助

・竹ノ倉公民館 R3年度補助

3-50 既設公民館の整備 本村西・本村東・

弘岡
町

・本村西公民館 R3年度補助、R4年度補助

・本村東公民館 R4年度補助

・弘岡公民館 R3年度補助

3-51 集落活動センター加茂の里の増床 加茂 町 R6 完了

3-52 公営住宅の整備 佐川町 町 R5 完了

3-53 海津見公園の整備 本村東 町

4-1 道の駅の整備 ⾧竹 町
Ｒ４ 本体工事完了

Ｒ５ ４月オープン予定

4-2 図書館の整備 佐川町 町 調整中
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