
  県立野市総合公園再整備方針検討委員会のスケジュールについて 高知県土木部
公園下水道課

　➣　検討委員会での課題及び検討項目　等

　第1回　現況把握と課題整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R4年11月24日
　➣　県立野市総合公園の概要

　第２回　動物園整備の最新動向を踏まえた基本理念の確認　　　R５年８月21日

　➣　のいち動物公園の基本理念の確認
　➣　動物園整備等に関する最新の動向

　第３回　課題を踏まえた再整備方針の検討　　　　　　　　　　        R５年11月頃予定

　➣　より植物を楽しめるような植物種の選定や維持管理方法
　➣　多様な背景を持った来園者が楽しむことができる動物園のあり方

➣　観光拠点としてのいち動物公園に必要な視点
➣　再整備方針（案）の検討

　第４回　今後の30年に向けた再整備方針の策定　　　　　　       　R６年２月頃予定

　➣　再整備方針の確認

※　各回の項目は、今後の検討内容の進捗等によって調整する場合があります。
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　➣　のいち動物公園コレクションプラン(案)の確認
　➣　再整備方針骨子（案）の確認
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