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・連携会議（町と県）
・推進本部（県庁内）
・住民説明会
　　　　　　　　の開催

周
辺
安
全
対
策

長竹川の
増水対策

国道３３号
交通安全対策

上水道整備
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進入道路

○ 新たな管理型最終処分場の整備に向けた今後のスケジュールについて（案）

  測量・改修計画概略検討
 　　

  改修計画の策定
 　　  改修計画に関して、地元との協議

 　　  土砂の堆積状況の確認、河床に溜まった土砂の掘削
 　　

  土砂の堆積状況の確認、状況に応じて掘削の実施
 　　

 交差点改良等について、県と国で連携して、実施に向けた検討を進める　　

比較的、容易に実施が可能な交通安全対策については、国において調査や対策内容の検討を進め、準備が整い次第、県が協力して対策を進める 　　

地区内の井戸の設置状況等の調査、水質検査 　　

支援スキームについて、庁内、町との協議
 　　

町による水道引き込み工事に対する支援

計
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助
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  概略設計（複数のルート案の選定、比較検討）
 　　

ル
ー
ト
決
定

 予備設計（決定したルートについて、 
 詳細な道路の位置を決定）
 　　 詳細な位置について、地元との協議
 　　

位
置
の
決
定

 実施設計（道路の構造形式等を選定）
 　　 構造等について、地元との協議
 　　

　　測量（基本設計に必要な測量（地形図等の作成）（基本設計の考えを踏まえた測量（横断図等の作成））

　　地質・地下水調査
基本設計に必要な地盤の状況や

空洞の有無について調査）
基本設計の考えを踏まえた調査

　　基本設計　　　（基本計画（埋立容量・期間等の策定））（測量、地質調査等の結果を踏まえた基本設計の実施）

実施設計（基本設計が完了した部分から、順次、詳細の構造を決定）

　環境アセスメント

施設設置に必要な許認可（廃掃法、都計法、森林法、鉱業法）に関する協議・手続き

  　概略設計【再掲】
 　　

 　予備設計【再掲】
 　　

 実施設計【再掲】
 　　  　測量（進入路のルート周辺の地形図等を作成）

 　　  地質調査（構造物の設計に必要な地盤の状況を調査）
 　　

 　　　　ルート案について、地元との協議
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取組の進捗状況に応じて、随時開催

中
間
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終
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 予算措置をした上で、実施できるものから
順次、事業実施

 　　

町での要望
内容（素案）
の整理　

　町での要望内容の協議・調整
 （素案を提示し、地元や町議会等との協議など）

町での要望内容の協議・調整
（地元や町議会等との協議など）

  県と町で要望内容について協議・検討
 　　

  県と町で要望内容について協議・検討
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周辺安全対策、環境保全対策、地域振興策、施設整備に係る取組について、節目節目で
「住民説明会」を開催し、ご説明した上で、ご意見を頂戴するとともに、「連携会議」及び

「推進本部」においても、協議・検討を実施

環境保全対策に関する検討・協議


