
令和３年度 高知県水道広域支援組織検討スケジュール（暫定） 別添

取組 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ｒ４概算要望調査 ●

委託業務量調査 ●

第５回勉強会 ●

広域支援組織検討会 ●

幹部職員による市町村職員派遣依頼 ●

第６回勉強会 ●

取組

Ｒ４概算要望調査

Ｒ４委託業務量調査

第５回勉強会

広域支援組織検討会設置

幹部職員による市町村職員派遣依頼

留意点：委託業務量の要望調査を実施し、この調査結果を踏まえ、今後の方針を検討する。

広域支援組織設置の可否確認

広域支援組織に職員を派遣してもらえるよう交渉

Ｒ３

内容

Ｒ4年度概算要望調査（国→県→市町村）

広域支援組織への委託業務量調査（県→市町村） 調査様式：土木部様式を準用。

上記の調査結果の評価・分析、県内（地域）統一歩掛（素案）の確認


