
策定委員会 検討内容

７月

８月
8/6
第１回策定委員会

計画体系（視点・計画の柱・重点目標）

９月 第２回策定委員会 取組項目及び取組内容
9/10
第１回参画会議

１０月

１１月 第３回策定委員会 計画素案 ～１月　関係機関等の意見聴取・確認作業

１２月
議会報告
～１月　パブリックコメント（意見公
募）

１月 パブリックコメントの集計・分析、反映

２月 第４回策定委員会 計画案 最終調整（委員、関係機関など）
2/10
第２回参画会議

３月 公表

第４次高知県ＤＶ被害者支援計画策定スケジュール（案）

ＤＶ被害者支援計画策定委員会
月 事務局　作業等 男女共同参画会議

「取組項目及び取組内容」についての関
係機関等調査・取りまとめ、調整

「計画素案」についての関係機関等調
査・取りまとめ、調整
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