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現状把握

交通量調査

環境調査

設計検討

　渋滞対策検討

検討委員会

全３回開催

2月
作業内容

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 3月
備考

＜設計検討＞

・２車線改良区間（星降るヴィレッジTENGU～天狗TN）

【第２回：R5.１２月中旬】
対策案の提示

【第３回：R6.２月下旬】
対策の決定

＜検討委員会＞

【第１回：R5.９月中旬】
・現地視察

・状況説明

・方針提示

・交通量調査

（9/16～18）
・交通量調査

（10/7～9）
・交通量調査

（5/3.9）
・交通量調査

（8/12）

＜環境調査＞

・植物、動物調査

秋調査夏調査春調査 保全対策の検討


