


県営奈路地区土地改良事業変更理由書

１ 事業名

奈路地区農村地域防災減災事業（用水施設）

２ 変更理由

工法変更（土取場切土法面の植生基材吹付の施工、土取場の修正設計及び

工事車両の通行に伴う既設道路舗装の修繕）による事業費の増

130,800 千円（22.88％）

※自然増減・入札減は除く

【事業費】

変更前：571,600 千円 変更後：711,700 千円 増：130,800 千円

（自然増)：9,300 千円

事業費変動率＝（変更後総事業費－（変更前総事業費＋自然増））／変更前総

事業費

＝(711,700-(571,600+9,300))/571,600

＝22.88% ＞ 10%
















