
 

第３回 

はりまや町一宮線（はりまや工区）工事アドバイザー会議 

 

日時 令和元年６月２７日（木） 

                            １８：３０～２０：３０ 

会場 高知市立中央公民館特別学習室 

(高知市文化プラザかるぽーと９階) 

 

 

 

会 次 第 

 
 
 
 

Ⅰ 開会                        

 
Ⅱ 議事    新たな道路計画の設計方針 

 
Ⅲ 閉会 

資料１ 



Ｖ

ＶＶ

希少動植物が
生息・生育する環境の保全

歴史や文化の
保存と再生 まちづくり設 計

○干潟の設計方針
○水面の設計方針

○石垣の調査方法、設計方針、保存方針
○東側市道、新市橋の設計方針

平
成
30
年
度

平
成
31
年
度

提案

意見

地元説明会 【設計概要、施工方法、施工手順、通行規制の確認、環境対策（振動・騒音）】

設計方針の作成

詳細設計

施工計画

○石垣の調査結果
○桟橋計画の検討
○石垣の保存・再生・創出の設計

○干潟や水面、河床変動の評価
○生息・生育環境の設計

○工事中の配慮○工事中の配慮 ○モニタリングの計画

○横堀公園の活用方針
○東側市道、新市橋の活用方針
○歴史案内板の設置方針

○新堀川界隈の記録
○歴史の道の舗装、植樹、ベンチの設計
○希少動植物や史跡等の案内方法

工 事 着 手

細部の修正

設計完了

提案

意見

提案

意見

説明

意見

工事アドバイザー会議（工事アドバイザーへの相談）

第１回工事アドバイザー会議：設計方針の検討

第２回工事アドバイザー会議：設計内容の検討

第４回工事アドバイザー会議：設計の確認、工事中の配慮の検討

高
知
市
と
の
連
携

まちづくり協議会委員への報告 ～ 設計の詳細を報告 ～
報告

設計業務発注

連携

『新たな道路計画案』を実現するための今後のスケジュール(案)

※工事の状況により工事アドバイザーに助言を求め、必要に応じて会議を開催

○歴史案内板・希少動植物案内板の設計

H30.11.1

H31.3.28

R元.秋頃

石垣調査 H31.1下旬～
H31.3下旬環境調査 H31.2上旬～

H31.3下旬

○第2回会議の宿題返し
○石垣の設計内容の確認

○第2回会議の宿題返し
○３D測量の結果

○第2回会議の宿題返し
○案内板等の整備方針の確認

提案

意見

第３回工事アドバイザー会議：設計内容の再検討

横堀公園本掘調査 R元.9～
（予定）

R元.6.27


