





基本構想策定の進め方



◇牧野植物園磨き上げ整備の進め方





1 事業の目的

・高知県立牧野植物園(以下「牧野植物園」という。)は、昭和33年の開園以来、「研究」、「教育・普及」及び「憩いの場」を3本柱とする総合植物園として発展してきた。
 ・一方、平成11年のリニューアルオープン後、17年が経過し、県全体の観光客が増加傾向にある中で、入園者数は開園50周年にあたる平成20年度の年間20万人をピークに減少傾向にあることから、県では、牧野富太郎博士が収集・作製した植物標本や植物画などの貴重なコレクションや立体的な地形を生かした植物園であるという、牧野植物園の有するポテンシャルを最大限に引き出し、「世界に誇れる総合植物園」となるよう磨き上げを図るため、「牧野植物園磨き上げ整備基本構想」を策定する。

2 目指す姿

「世界に誇れる総合植物園」

海外を含めた県内外の多くの方々にもその魅力を知っていただくとともに、県を代表する観光施設として年間入園者数20万人以上を目指す。

H27年度:143,860人→H32年度(目標):160,000人(磨き上げ整備なしの場合)

3 検討委員会の役割・進め方


○設置目的： 牧野植物園が目指す「世界に誇れる総合植物園」に磨き上げるための基本構想を策定していただく。

○構成メンバー ※別紙名簿のとおり

■委員／植物園・観光・研究・産業振興・教育・報道・福祉・子育て・地元 ■アドバイザー／識見を有する者

(オブザーバ／高知市・県の関係各課)

○検討委員会開催スケジュール(案)





第一期構想

目標：平成29,30年度の完成

●考え方：志国高知 幕末維新博、牧野植物園開園60周年を見据えた先行整備

<ハード面>

- ・牧野のお宝展示の再整備
- ・夜間照明の整備
- ・多くの家族連れが四季折々の植物を見渡せる憩いの場の創出 など

<ソフト面>

- ・牧野のお宝の一般公開(わかりやすく、感動的に)
- ・夜の植物園の企画・演出
- ・オンリーワンの磨き上げ
- ・プロモーション強化
- ・園内ガイドの充実 など

◎イベント開催予定

- ・幕末維新博とのコラボ展示(H29,30)
- ・ミャンマー展(H30)
- ・牧野富太郎賞の創設(H29～) など

第二期構想

目標：平成32年夏までの完成

●考え方：東京オリンピック・パラリンピックまでの完成を目標とする整備

<ハード面>

- ・観光資源としての磨き上げ(インバウンド対策等)
- ・オフシーズン及び雨天時対策
- ・アクセス面の改善(駐車場及び進入路の狭隘等)
- ・南海トラフ地震対策(長江圃場の高台移転等)
- ・研究機能の見える化
- ・体験学習機能を備えた園地の創出 など

<ソフト面>

- ・総合植物園の機能向上
- ・観光資源としての磨き上げ(インバウンド対策) など

【第1回】H28年8月

1 目的、現状把握、課題

- ・これまでの取組
- ・整備上の課題
- ・園内視察(標本室、牧野文庫及び展示館)

2 基本構想策定の進め方

- ・牧野植物園が目指す姿
- ・整備基本方針(コンセプト)
- ・第一期・第二期構想の考え方

3 第一期構想の整備

- ・整備対象事業等の検討

(事務局)

第一期構想たたき台の作成へ

【第2回】H28年9月

◆第一期構想

- ◎構想たたき台への具体的な意見をいただく。
- ・磨き上げ完成イメージ
- ・新たな魅力の創出、機能追加、広報戦略等

(事務局) 構想素案作成へ

◆第二期構想

- ◎磨き上げのイメージへの具体的な意見をいただく。

- ・総合植物園のあるべき姿

<三本柱>

- ・研究
- ・教育普及
- ・憩いの場

(事務局) 磨き上げイメージ図を作成

【第3回】H28年10月

◆第一期構想

- ◎構想素案への具体的な意見をいただく。

(事務局) 整備計画作成

12月県議会へ(補正予算)

◆第二期構想

- ◎磨き上げイメージ図への具体的な意見をいただく。

- ・三本柱の機能向上
 - ・磨き上げ完成イメージ
 - ・先行着手事業の選定
- (H32完成に向けた民有地取得や土地造成等)

・12月県議会へ中間報告
・先行整備を補正予算へ

【第4回】H29年2月

◆第一期構想

- ◎整備の進捗状況の報告
- ・磨き上げに向けたさらなる提案

(事務局) 予算化が必要な事業は第二期構想へ

◆第二期構想

- ◎構想たたき台に対する具体的な意見をいただく。
- ・導入施設、ゾーニング、動線計画
- ・三本柱の機能向上の具体化
- ・先行着手事業の選定

・2月県議会へ中間報告
・先行整備をH29当初予算へ

(事務局) 構想素案及び整備計画を作成

【第5回】H29年5～6月

◎基本構想のまとめ

- ・総合植物園の機能、役割
- ・磨き上げ完成イメージ図
- ・整備事業費の概算
- ・整備スケジュール
- ・整備手法 等

- ・6月県議会へ基本構想案報告
- ・地元説明・パブリックコメント(基本構想案(最終))

・9月県議会

基本構想策定