

# 第38回全国豊かな海づくり大会スケジュール

年度	平成28年度												平成29年度												平成30年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■ 主な行事	●第36回山形大会 (9/11)												●第37回福岡大会(10/29) ・大会旗引継及び次期開催県あいさつ(知事) ・関連行事では高知大会PR ●高知県1年前プレ大会												●第38回高知大会 ※10月下旬から11月中旬までに開催を予定 ●全体リハーサル											
■ 計画関係	○基本構想 基本構想※1検討												●基本構想決定												○基本計画 基本計画※2検討											
○ 実施計画													●基本計画決定												○実施計画 実施計画※3検討											
■ 行事関係																									●業務委託 式典・放流行事実施準備・調整 レセプション実施準備・調整 関連行事実施準備・調整											
○ 実行																									大会に向けたPR 放流魚準備・試験放流 放流魚準備											
■ 推進体制	●準備委員会 8月 9月												●第2回実行委員会総会 11月 ●設立総会・第1回実行委員会総会 ・基本構想決定 ・H28事業計画・予算承認												●第3回実行委員会総会 ・実施計画中間(案) ・プレイベント企画案等											
○ 幹事会	●H28.8.開催 ・委員長:水産振興部長 ・県、市町村、水産、観光・物産関係団体代表者等で組織 ・基本構想検討												●H28.11月設置予定 ・会長:知事 ・県、県議会、国、市町村、水産、農林業、観光・物産、交通関係団体等代表者で組織 ・基本構想、基本計画、実施計画の決定 ・具体的行事の運営検討・実施本部への指示等												●H30.4月設置 ・本部長:知事 ・開催業務の実施に携わる県、団体等で組織 ・式典、放流、関連行事の具体的な企画、運営等											
○ 専門部会													●実行委員会の下部組織												●実行委員会及び幹事会の下部組織											

※1 **基本構想**：開催意義、基本理念、基本方針、開催場所などの大会の大枠を定めたもの  
 ※2 **基本計画**：式典行事、放流行事の会場の配置、行事計画や、大会の運営方針、広報計画などを盛り込んだ具体的計画  
 ※3 **実施計画**：実施本部の組織体制や大会当日における各行事のタイムスケジュールなどを盛り込んだ詳細な計画