

【概要・目的】

低・中層建築物への木材利用を拡大していくために、CLTに関する技術等の向上や人材の育成、情報の発信による需要の拡大を推進する。

平成 29 年度の当初計画 (P)

1. CLT建築物の需要拡大

- (1) CLT建築推進協議会
 - ・第5回総会(4月)、幹事会(4月、9月、1月)
- (2) CLTの普及活動
 - ・講演会の開催(4月)
 - ・フォーラムの開催(2回:11月):東京、高知
- (3) 建築士及び施工者の技術向上
 - ・研修会の開催(14回:構造見学会、完成見学会、技術研修会)
- (4) モデル建築物への技術サポート
 - ・4施設(森林組合事務所、民間企業事務所兼倉庫、民間企業事務所、県教育施設)
- (5) CLTを活用した施設整備
 - ・本年度6棟完成(累計12棟)
- (6) 経済同友会と高知県の協働プロジェクト
- (7) CLT普及に向けた政策提言等(随時)
- (8) その他の活動

計画を進めるに当たってのポイント

1. これまでのCLT建築物の技術やノウハウを活用し、更なるCLT建築物を整備
2. CLTの需要拡大のため、全国の施主や建築士にCLTを周知

平成 29 年度上半期の取り組み状況 (D)

1. CLT建築物の需要拡大

- (1) CLT建築推進協議会
 - ・第5回総会(4/14:33名)、幹事会(4/14)
- (2) CLTの普及活動
 - ・講演会の開催(4/14:38名)
- (3) 建築士及び施工者の技術向上
 - ・柳町CLT Build構造見学会(4/12:49名, 4/14:26名)
 - ・宿毛商銀信用組合 構造見学会(5/18:63名) 完成見学会(8/5:37名)
 - ・高知県立林業大学校 構造見学会(6/3:103名)
 - ・馬路村森林組合 構造見学会(9/9:人数未定)
- (4) モデル建築物への技術サポート
 - ・馬路村森林組合(4/13, 5/10, 9/14 予定)
 - ・心の教育センター(4/14, 5/10)
 - ・溝淵林業 事務所兼倉庫(6/2)
 - ・トラスト建設 事務所(6/2)
- (5) CLTを活用した施設整備(2棟完成(累計 一般建物8棟)
 - 【完成】・柳町CLT Build(6月末)
 - ・宿毛商銀信用組合(6月末)
 - ・県立林業大学校(9月末予定)
 - 【施工中】・馬路村森林組合
 - ・北川村温泉
 - ・はるのガーデン
 - ・四国森林管理局 嶺北森林管理署
- (6) 経済同友会と高知県の協働プロジェクト
 - ・県内視察(4/25, 26 16社 29名)
 - ・経済同友会との打合せ(5/10, 5/17, 6/5)
 - ・専門部会キックオフミーティング(7/10, 7/19)
- (7) CLT普及に向けた政策提言等(随時)
 - ・高知県; 政策提言「CLTを核とした木材の需要拡大と地方創生の推進」(4/25, 26)
 - ・CLTで地方創生を実現する首長連合:
 - 政策提言(6/7, 6/13, 8/2)、
 - 自民党日EU等経済協定対策本部第4グループ 会合への出席(6/20)
- (8) その他の活動
 - ・日本CLT協会総会・講演会の出席(6/5)
 - ・自民党CLT現地調査団 高知県視察(7/31)
 - ・CLTで地方創生を実現する首長連合第2回総会の開催(8/2)
 - 各地域において経済同友会と連携し、CLT等の木材の活用に取り組む活動計画を承認
 - 「CLTを核とした木材活用の宣言」を採択
 - ※構成員数105名;知事28名,市町村長77名(8/29現在)

見えてきた課題・改善策と第下半期の取り組み (C, A)

見えてきた課題・改善策

1. CLT建築物の需要拡大

- (1) CLTの普及活動
 - ・建築士等への告示内容の周知及び全国の施主や建築士等へのCLT普及、CLT建築の掘り起こし
- (2) 建築士及び施工者の技術向上
 - ・CLT建築物の更なる整備による知見の蓄積、建築士や施工者の育成
- (3) CLT建築物のコストダウン

下半期の主な取り組み

1. CLT建築物の需要拡大

- (1) CLT建築推進協議会
 - ・幹事会(10月,1月)
- (2) CLTの普及活動
 - ・フォーラム開催(10月)
 - ・首長連合の「CLTを核とした木材活用宣言」に伴い、CLT建築物の一層の掘り起こしの実施
 - ・全国及び首都圏建築関係団体等への提案
- (3) 建築士及び施工者の技術向上
 - ・柳町CLT Build 完成見学会(10月)
 - ・馬路村森林組合 完成見学会(1月)
 - ・高知県立林業大学校 完成見学会(10月)
 - ・北川村温泉 構造見学会(10月)
 - ・はるのガーデン 構造見学会(10月)
 - ・技術講習会(10月)
- (4) モデル建築物プロジェクトチーム等による技術サポート
 - ・4施設(森林組合事務所、民間企業事務所兼倉庫、民間企業事務所、県教育施設)
 - ・CLT建築のPR及び掘り起こし
- (5) CLTを活用した施設整備(5棟完成(累計 一般建物14棟)
 - ・馬路村森林組合・北川村温泉・春野ガーデン
 - ・溝淵林業・トラスト建設
- (6) 経済同友会と高知県の協働プロジェクト
 - ・需要者視点に立ったCLTの普及手法の検討・提言
 - ・シンポジウムの開催(2月)
- (7) CLT普及に向けた政策提言等(随時)
- (8) その他の活動
 - ・日本CLT協会 高知・岡山CLT見学ツアー(11/29~30)
 - (マスコミへのPR)

【平成 31 年度末の目標 (H29 到達目標)】

1. CLT建築物の整備 = H31:12棟 (H29:12棟(H28:6棟))

【直近の成果】

1. CLT建築物の整備 : 3棟完成(累計9棟)(9月末時点)