

【高知県施設園芸農業の飛躍的發展】

SAWACHI構築状況の報告

2021年3月14日(日)

高知県 農業イノベーション推進課 兼 IoP推進機構

松島弘敏

サワチのプレサービス開始までの大まかなスケジュール

- 3月17日～3月30日： IoP教室（デモ画面でのサワチの説明、初回ログイン）を実施
- 3月29日： サワチ本番システムへのデータ（ハウス内環境、気象、画像データ等）接続の完了予定日
- 4月～7月： システムテスト & JAグループ高知と協働して生産者の同意集め（出荷データの利用等に向けて）
- 8月～： プレサービスの運用開始

* IoP教室テキストのリンク

（TeamsのIoPプロジェクト推進 > Iop推進機構全体 > ファイル > 第五回 I o P 推進機構理事会（2021-03-14））

<https://bit.ly/3rxS2zz>

ブラウザ上のデモ画面にてご説明

デモ画面QRコード



デモ画面URL

<https://xd.adobe.com/view/97b3488e-8c5c-40f3-a818-c3dcb53a6dad-c2e0/>