

日程	検討会	検討会以外の行動	法令審査等	南海地震対策推進本部 本部会・幹事会
4月 17日	検討会(第10回) ○骨子案の検討③		(法務課) 条例骨子案について協議	
5月 8日	検討会(第11回) ○骨子案の検討④		(関係各課) ・パブリックコメントにかける骨子案について最終確認 ・意見交換を行う団体等について意見聞き取り	5/18 幹事会 (骨子案の検討①) 5/31 幹事会 (骨子案の検討②)
28日	検討会(第12回) ○骨子案の検討⑤ ○パブリックコメントにかける骨子案のまとめ			6/7 政策調整会議に説明 6/11 本部会 (骨子案の検討)
6月		市町村、防災関係機関に骨子案の説明・意見聴取(6月15日)		
7月		条例骨子案に対するパブリックコメント募集(~7/31) ・ホームページ等での意見募集 ・関係団体との意見交換会 ・県民との意見交換会 (6月30日~7月18日 県内10箇所)	(関係各課) パブリックコメント・意見交換会での意見に対する対応の協議	
8月 2日	検討会(第13回) ○パブリックコメント・意見交換会での意見の内容と対応(骨子案の修正)①		(関係各課) 条例案について協議	
24日	検討会(第14回) ○パブリックコメント・意見交換会での意見の内容と対応(骨子案の修正)② ○条例骨子のまとめ			
9月	検討会(第15回) ○条例案の検討①		(法務課) 条例案について協議 (関係各課) パブリックコメントにかける条例案の最終確認	幹事会(条例案の検討①)
10月	検討会(第16回) ○条例案の検討② ○パブリックコメントにかける条例案のまとめ	市町村、防災関係機関に条例案の説明・意見聴取 条例案に対するパブリックコメント募集(1ヶ月間) ・ホームページ等での意見募集		幹事会(条例案の検討②) 幹事会(条例案の検討③) 本部会(パブリックコメントにかける条例案の検討)
11月	検討会(第17回) ○パブリックコメントの検討・条例案への反映		(関係各課) 条例案に対するパブリックコメントへの対応協議	幹事会
12月	検討会(第18回) ○県へ報告する条例案のまとめ <条例案を県へ提出(検討会設置要綱第2条)>			本部会(検討会から県に報告される条例案の検討)
平成20年1月			法制審議会	
2月		2月議会に条例案を提出(予定)		
3月	最終検討会(第19回) ○条例の成立を受けて			