

南海地震条例づくり検討会 スケジュールたたき台

(H18.5.22)

日程	検討会		検討会以外の行動	推進員	南海地震対策推進本部 幹事会	備考
	開催会	協議内容				
平成18年 4月				課題 論点の整理		
5月	第1回目検討会	(1)開会(危機管理課長) (2)委員委嘱 (3)知事あいさつ (4)委員自己紹介 (5)役員選出 (6)議事 ア 会議及び議事録の公開について イ 南海地震条例の作成のねらいについて ウ 全体のスケジュールについて エ 県民からの意見を条例に反映する仕組みについて (ワークショップ・シンポジウムなど) オ 条例に盛り込むべきテーマについて	ワークショップ委託先決定 (検討会開催日の15日前) 検討会の情報公開(毎回)	検討会 県民から出された意見に関する論点整理		
6月	第2回目検討会	テーマの枠の取りまとめ テーマごとに深める				
7月	第3回目検討会	テーマごとに深める	7月初旬 ワークショップ開			
8月	下旬 第4回目検討会	テーマごとに深める	8月15日 7月分ワークショップ報告			ワークショップの報告は参考資料として委員に配布
9月	下旬 第5回目検討会	テーマごとに深める 来年度予算について(予算対応の必要なもの) 来年度の意見交換会のあり方について	9月15日 8月分ワークショップ報告 9月末 ワークショップ終了		幹事会	
10月	中旬 第6回目検討会	骨子案の検討	10月16日 9月分ワークショップ報告 10月末 ワークショップ報告提出	条例骨子案への調整対応	本部	
11月	中旬 第7回目検討会	骨子案の検討	11月26日 条例シンポジウム		幹事会	シンポジウムは検討会の位置づけとし、検討委員には出席していただく
12月					幹事会	
平成19年 1月 中旬	第8回目検討会	骨子案のまとめ			本部	
2月			パブリックコメントの募集			
3月						

平成19年度に続く