

# H25 風力発電検討部会 スケジュール等

資料1

時期	～7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
検討部会		▲ 【第1回】 ・これまでの経緯 ・今後の進め方 ・事業主体のあり方				▲ 【第2回】 ・資金計画 ・概算収支			▲ 【第3回】 ・成果まとめ	
検討内容		事業主体・事業スキーム →			資金調達方法・収支計画 →		事業化実施スケジュール →			
その他		近隣自治体との調整・法令関係等への対応(随時) →								

最終目標（成果）：四国カルストにおける風力発電事業化計画の策定  
 ①事業主体のあり方を決定する ②資金計画を決定する