

## 「平成26年度 高知県農業農村整備事業計画審査会」 議事録

開催日時 : 平成27年3月27日(金)

開催場所 : 農業振興部副部長室

審査委員 : (農業振興部委員)

・ 農業振興部副部長	笹岡 貴文 : 審査委員長
・ 農業政策課長(代理出席)	小原 誠司
・ 農地・担い手対策課長	田中 和也
・ 環境農業推進課長	美島 政常
・ 産地・流通支援課長	西本 幸正
・ 地域農業推進課長(代理出席)	濱田 圭介

### 1. 計画変更地区

#### 津野地区農村地域防災減災事業 (県営)

【市町村名】	高岡郡津野町・中土佐町
【審査概要】	防護柵等安全設備 1箇所(工種の追加)
【事業費】	480,000千円 ⇒ 657,000千円
【負担割合】	(国)55% (県)35% (町)10%

[説明者: 須崎農業振興センター]

#### 【計画変更内容説明(事務局)】

- ・ 平成26年8月8日~8月10日の台風11号の豪雨により、大規模な茶畑(高岡郡中土佐町大野見萩中)の法面崩壊が発生した。
- ・ 災害復旧事業については被災農地面の傾斜度20°を超える箇所があり採択要件を満たさないため断念した。
- ・ 今後の雨により被害が拡大すれば、下流域の人家、町道、河川にまで被害が及ぶことが予想されるため、農村地域防災減災事業で防護柵等安全設備1箇所を追加して対策を行う。
- ・ この工種の追加に伴う事業費140,000千円に物価変動による37,000千円を加えて総事業費が177,000千円の増額となる。
- ・ 復旧工法は、崩壊法面にはコンクリート法枠を施工し、発生土砂の下流への流出防止のため、法面下部にかご枠を設置する。

#### 【質疑・応答】

(委員)

被災場所は国営農地か。

(事務局)

周りは国営農地であるが、この場所は東津野村が団体営で造成した土地である。ただし、この土地は中土佐町になるので負担金は中土佐町からいただくことになる。