

3 スケジュール（案）

	年度	平成27年度						平成28年度					
	月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
◆新図書館サービス検討委員会		第1回 検討委員会 10/23	第2回 検討委員会 11/30			第3回 検討委員会					第4回 検討委員会 取りまとめ		
◆分科会		分科会《随時、複数回実施》										引き続き関係者との連携協議等を実施	
①図書館サービス (分科会：総括)						○				○		○	
②ビジネス・農業 ・産業支援サービス				○ 12/7		○		○		○			
③健康・安心 ・防災情報サービス					○	○		○		○			
④中心市街地の活性化 ・周辺施設との連携					○	○		○		○			
サービス計画策定等		骨子作成 ※事業の具体化・見える化、事例研修、視察			素案作成	素案 取りまとめ	意見反映・修正			中間 取りまとめ	意見反映・修正	最終 取りまとめ	

※分科会の日程については、別途、調整させていただきます。