



マスタープラン策定スケジュール(案)

	委員会	県	県議会	意見公募 手続
6月	●第1回:6/27			
7月	●第2回(7/25予定)	注意 ・第2回～5回の開催日は予定です。 日程調整により、開催日を変更する場合があります。		
8月	●第3回(8/30予定)			
9月	中間報告書	提出	【議会報告書】作成	
10月	●第4回(10/17予定)	中間報告	報告	9月議会
11月	●第5回(11/14予定)	報告書	提出	【マスタープラン(案)】作成
12月		マスタープラン(案)	報告	意見公募手続き 公募期間(30日)
			12月議会	反映
		マスタープラン策定		
1月		公表		
2月				
3月				

 :委員会

 :県