

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画（第3次推進計画）

資料12

策定スケジュール

平成28年4月 県民生活・男女共同参画課

月	時期	庁内推進会議 (関係課長)	検討会	安まち推進会議	協議内容	取組事項等
4	上旬	担当者等照会				
	下旬	照会 (2次取組実績等)				・庁内推進会議関係各課へ取組検討シートを照会
5	上旬					・検討会メンバーの選考
	下旬					・2次取組実績集約
6	上旬					・設置要綱の改正
	下旬	第1回庁内会議			平成27年度実績等報告 3次計画策定スケジュール説明	
7	上旬					・推進計画(骨子案)の作成
	下旬	照会 (3次計取組内容)		第1回幹事会	平成27年度実績等報告 3次計画策定スケジュール説明	
8	上旬		検討会設置 (委員委嘱)			・委嘱状の発出
	下旬	集約				
9	上旬	第2回庁内会議			2次計画実績等報告 推進計画(骨子案)の協議・調整	
	下旬		第1回検討会		推進計画(骨子案)に対する意見聴取	
10	上旬					・推進計画(素案)の作成
	下旬					
11	上旬	第3回庁内会議			推進計画(素案)の協議・調整	
	下旬					
12	上旬		第2回検討会		推進計画(素案)に対する意見聴取	・議会報告 ・パブリックコメント開始 (12月下旬～1月中旬)
	下旬					
H29 1	上旬					第2回検討会、議会、パブコメの意見を 反映させた推進計画(案)の作成
	下旬	第4回庁内会議		第2回幹事会	2次計画実績等報告 推進計画(案)の協議・調整 推進計画(案)を総会で報告する旨 の報告	
2	上旬		第3回検討会			
	下旬			総会	推進計画(案)報告	
3	上旬				推進計画(案)に対する意見聴取	
	下旬					・庁内決裁 ・印刷 ・公表

2次計画評価

検討会設置

骨子案の作成

修正(素案の作成)

修正(最終案の作成)

計画策定
印刷・公表