

平成29年度 高知県公共工事発注見通し

平成29年4月1日

公表 区分	<input checked="" type="checkbox"/> 当初 <input type="checkbox"/> 見直し	部局名	教育委員会事務局	機関名	教職員・福利課	入札区分	一般競争入札
----------	--	-----	----------	-----	---------	------	--------

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	工 事 種 別	工 事 概 要	発注時期	備 考
四万十地区中沢口宿舎建築 主体工事	四万十市古津賀	240	建築一式工事 外構一式工事	宿舎新築	1四半期	

平成29年4月1日

公表 区分	<input checked="" type="checkbox"/> 当初 <input type="checkbox"/> 見直し	部局名	教育委員会事務局	機関名	学校安全対策課	入札区分	一般競争入札
----------	--	-----	----------	-----	---------	------	--------

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	工 事 種 別	工 事 概 要	発注時期	備 考
室戸高校 ブロック塀等改修 工事	室戸市室津	160日	建築一式工事	ブロック塀、擁壁等改修	2四半期	
山田高校 ブロック塀等改修 工事	香美市土佐山田町	120日	建築一式工事	ブロック塀等改修	2四半期	
高知工業高校 ブロック塀等 改修工事	高知市棧橋通	150日	建築一式工事	ブロック塀等改修	3四半期	
高知追手前高校 ブロック塀 等改修工事	高知市追手筋	180日	建築一式工事	ブロック塀等改修	2四半期	
高知丸の内高校 ブロック塀 等改修工事	高知市丸ノ内	120日	建築一式工事	ブロック塀等改修	2四半期	
高知北高校 ブロック塀等改 修工事	高知市東石立町	120日	建築一式工事	ブロック塀等改修	3四半期	
須崎工業高校 ブロック塀等 改修工事	須崎市多ノ郷	150日	建築一式工事	ブロック塀、擁壁等改修	3四半期	
窪川高校 プール改修工事	高岡郡四万十町	180日	建築一式工事	プール改修	2四半期	
中村高校 駐輪場改築工事	四万十市中村	120日	建築一式工事	駐輪場改築	3四半期	
高知丸の内高校 プール改 修及び倉庫等改築工事	高知市丸ノ内	180日	建築一式工事	プール改修等	2四半期	

平成29年4月1日

公表 区分	<input checked="" type="checkbox"/> 当初 <input type="checkbox"/> 見直し	部局名	教育委員会事務局	機関名	高等学校課	入札区分	一般競争入札
----------	--	-----	----------	-----	-------	------	--------

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	工 事 種 別	工 事 概 要	発注時期	備 考
新中高一貫教育校・既存校舎改修工事	高知市鴨部	330日	建築一式工事	既存校舎改修(間仕切り変更等)	3四半期	
新中高一貫教育校・食堂棟解体工事及び駐輪場等新築その他工事	高知市鴨部	330日	建築一式工事	既存建築物解体及び新築	4四半期	
新中高一貫教育校・共同グラウンドトイレ等新築工事	高知市朝倉	180日	建築一式工事	トイレ、倉庫等新築	2四半期	
新中高一貫教育校・共同グラウンドテニスコート等整備工事	高知市朝倉	180日	土木一式工事	テニスコート等整備	2四半期	
高吾地域拠点校・新体育館、プール附属棟、渡り廊下新築工事	須崎市多ノ郷	360日	建築一式工事	既存プール附属棟解体、体育館新築等	1四半期	
高吾地域拠点校・既存校舎改修工事	須崎市多ノ郷	345日	建築一式工事	既存校舎改修(間仕切り変更等)	3四半期	

平成29年4月1日

公表 区分	<input checked="" type="checkbox"/> 当初 <input type="checkbox"/> 見直し	部局名	教育委員会事務局	機関名	生涯学習課	入札区分	一般競争入札
----------	--	-----	----------	-----	-------	------	--------

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	工 事 種 別	工 事 概 要	発注時期	備 考
青少年センター駐車場整備工事	香南市野市町	120日	建築一式工事	駐車場整備工事	3四半期	
青少年センター体育館吊り天井改修主体工事	香南市野市町	240日	建築一式工事	吊り天井落下防止対策	1四半期	
青少年センター体育館吊り天井改修設備工事	香南市野市町	240日	電気設備 (機械含む)	吊り天井落下防止対策	1四半期	

平成29年4月1日

公表 区分	<input checked="" type="checkbox"/> 当初 <input type="checkbox"/> 見直し	部局名	教育委員会事務局	機関名	新図書館整備課	入札区分	一般競争入札
----------	--	-----	----------	-----	---------	------	--------

工 事 名	工 事 場 所	工事期間	工 事 種 別	工 事 概 要	発注時期	備 考
新図書館等複合施設外構工事	高知市追手筋二丁目	230日	建築工事	外構工事	1四半期	
敷地進入路整備工事	高知市追手筋二丁目	135日	土木工事	県道セットバック工事	2四半期	