

大川村プロジェクト工程表

| | | | |
|----|---------|--------|---------------------------|
| 部会 | 観光・交流部会 | プロジェクト | 地域資源を活用した観光振興の推進及び交流人口の拡大 |
|----|---------|--------|---------------------------|

| プロジェクトの概要等 | 現状・課題と取組の方向性 | 成果目標(H32年度末) |
|----------------------------|--|------------------------|
| 地域資源を活用した観光振興や交流人口の拡大を目指す。 | <p>【現状・課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・白滝の里は築30年以上経過しており、施設の老朽化や耐震への対応が必要となっている ・観光資源を活用しきれていない ・多様な魅力が効果的に発信できていない ・他地域との連携が取れていない ・観光交流に関連して産業と十分な連携がとれていない ・観光客の滞在時間が短い など <p>【取組の方向性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・村内での経済効果が及ぶよう、その受け皿となる観光交流関連施設の整備 ・大川村でしかできない自然体験プログラムの開発 ・観光をたのしむための周辺整備 | ○白滝の里宿泊者数1,800人(H32年度) |

| 取組内容及び実施主体 | H29 | H30 | H31 | H32 |
|--|---|--|---|----------------------------|
| <p>◆ 観光資源を活用した体験型観光の推進</p> <p>(取組内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・山川の自然や四季折々の魅力を活かし、主体意識が高まる「村ならではの体験や学び」といった付加価値の高い体験型観光を推進 ・白滝の里を起点・経由地とする体験メニューの造成 ・結いの里を起点・経由地とする体験メニューの造成 <p>(実施主体)</p> <p>大川村 大川村ふるさとむら公社 大川村集落活動センター結いの里運営協議会</p> | 山岳ガイドツアーの実施 | | | |
| | 【公社】親子向けプログラム等の新規開発、実施 | 【公社】山岳ツアーガイドのスキルアップ研修、イベントの企画実施 | | |
| | サイクリングイベントの実施 | | | |
| | | 【公社】企画立案 | 【公社】イベントの実施 | 【公社】サイクリングイベントの定常化 |
| | 湖面を活用した体験メニューの造成 | | | |
| | | 【役場・公社・結いの里】SUP体験の企画立案(民間事業者との連携) | | 【公社・結いの里】湖面を活用した体験メニューの定常化 |
| | | 【公社・結いの里】モデル事業実施 | | |
| <p>◆ 旅行商品の開発</p> <p>(取組内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・企業向けの研修プログラム、学生の合宿誘致など受け入れるプランの開発や磨き上げを行う <p>(実施主体)</p> <p>大川村 大川村ふるさとむら公社 高知県</p> | 大川村観光地磨き上げ戦略等に関するアドバイザーの派遣 | | | |
| | | 【県】観光創世事業者支援・観光事業戦略等アドバイザー事業(アドバイザーの派遣)の活用 | | |
| | 教育旅行の受入 | | | |
| | 【公社】メニュー開発、セールスツール作成 | 【公社】セールス先の確保 | 【公社】学校等の受入 | |
| 企業研修の受入 | | | | |
| 【公社】プログラムの開発、職員研修 | 【公社】セールス先の確保 | 【公社】企業の受入 | | |
| <p>◆ 観光交流関連施設の整備</p> <p>(取組内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・山岳観光、企業研修、学生等合宿といったニーズに合致した観光交流の受入施設の整備を図る <p>(実施主体)</p> <p>大川村 大川村ふるさとむら公社</p> | 白滝の里の改修に向けた取組 | | | |
| | 【村・公社】基本計画の策定に向けた検討 | 【村】基本計画・基本設計の策定 | 【村】実施設計の策定 | 【村】改修工事の実施 |
| | 都市等との交流事業の充実 | | | |
| | 【実行委・村】都市との交流(大阪)の復活 | 【実行委・村】参加者の高齢化に対する取組み | | |
| <p>◆ 食の発掘と活用</p> <p>(取組内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誘客につながる「食」の開発 <p>(実施主体)</p> <p>大川村 大川村集落活動センター結いの里運営協議会</p> | 大川村でしか食べられないメニューの開発、提供 | | | |
| | 【結いの里】大川村でしか食べられないメニュー(土佐はちきん地鶏の活用等)の開発(生活支援部会との連携) | | | |
| <p>◆ ロングトレイルの実施</p> <p>(取組内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本ロングトレイル協会へのコース登録 ・ロングトレイルツアー、イベントの実施 <p>(実施主体)</p> <p>大川村 石鎚山系連携事業協議会</p> | 関係者との調整・日本ロングトレイル協会への仮登録 | | 日本ロングトレイル協会への本登録 | |
| | 【村】石鎚山系連携事業協議会や関係団体との調整 | 【村】登録手続き | | |
| | 石鎚山系連携事業 | | | |
| | 【石鎚】グレーディング調査の実施、パンフレット作成、YAMAPアプリ掲載 | 【石鎚】広域登山マップの作成、ガイド活用方法等検討 | 【石鎚】ロングトレイル認定コースモニターツアー、シンポジウム、ガイド活用方法等検討 | 【石鎚】ロングトレイルプロモーションイベント実施 |
| <p>◆ 情報発信</p> <p>(取組内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・村・公社のホームページの内容充実 ・SNSの活用 <p>(実施主体)</p> <p>大川村 大川村ふるさとむら公社 石鎚山系連携事業協議会</p> | インターネットでの情報発信 | | | |
| | 【村・石鎚】石鎚山系での観光情報サイトの作成 | 【村・公社】ホームページの内容の充実化 | 【村・公社】SNSでの情報発信 | |